



# PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA

Delibera CIPESS n. 16/2021

RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE  
AL 30/06/2021



**PIANO SVILUPPO E COESIONE**  
**(REGIONE CAMPANIA)**

**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE**

**RIFERITA AL: 30.06.2021<sup>1</sup>**

(approvata da CdS nella seduta del 20/12/2021 ai sensi art. 4, lettera ii delibera  
CIPESS 2/2021)

**Versione 1.0**

INDICE E CONTENUTI

<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>1) IDENTIFICAZIONE PIANO (delibera CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili)</b> .....	1
<b>2) AUTORITA' RESPONSABILE</b> .....	2
<b>3) AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b> .....	2
<b>4) PSC – QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)</b> .....	3
- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO .....	5
- RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO.....	8
- PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE .....	8
<b>5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC</b> .....	12
5.1) SEZIONE ORDINARIA: .....	12
- AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (impegni e pagamenti) .....	12
- ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE .....	13

<sup>1</sup> In sede di prima applicazione, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica, il CdS approva la prima Relazione finale di chiusura parziale entro il 31/12/2021 con riferimento all'attuazione al 30/06/2021. La successiva relazione finale è prevista, in prima istanza, entro il 30 settembre 2024, in relazione all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023.



- ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE .....	14
- RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI .....	16
5.2) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI.....	17
- AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (impegni e pagamenti COVID).....	17
- ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE.....	17
- ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE .....	17
- RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI .....	18
5.3) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 d.l. 34/2020).....	18
<b>6) QUADRO DELLE ECONOMIE .....</b>	<b>18</b>
<b>7) MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI .....</b>	<b>18</b>
<b>8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI .....</b>	<b>19</b>
<b>9) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE .....</b>	<b>19</b>
- RIPROGRAMMAZIONI.....	19
- DEFINANZIAMENTI.....	19
- SITUAZIONI DI CONTESTO .....	19
- ALTRO.....	19
<b>10) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021) .....</b>	<b>19</b>
- QUADRO FINANZIARIO .....	19
- PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI .....	19
<b>11) VALUTAZIONE.....</b>	<b>20</b>
- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post).....	20
<b>12) SORVEGLIANZA .....</b>	<b>20</b>
- ATTIVITA' DEL CDS .....	20
<b>13) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....</b>	<b>21</b>
<b>14) ATTIVITA' DI CONTROLLO.....</b>	<b>21</b>
- RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI.....	21



15)	ASSISTENZA TECNICA .....	21
16)	INFORMAZIONE E PUBBLICITA' .....	22
17)	PROGETTI ESEMPLARI .....	23
18)	INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO .....	23



## PREMESSA

La presente “Relazione finale di chiusura parziale” è redatta ai sensi di quanto disposto dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione – PSC” e in coerenza con le “Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019)” trasmesse dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 12562 del 16/09/2021.

La stessa viene elaborata sulla base dei dati di monitoraggio riferiti ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, alla data del 30 giugno 2021<sup>2</sup>.

## 1) IDENTIFICAZIONE PIANO (delibera CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili)

Con Delibera n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del DL n. 34/2019, il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania (di seguito anche “PSC”), nel quale sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati, nel corso del tempo, a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

Il PSC, la cui dotazione complessiva assegnata con delibera n. 16/2021 ammonta a 9.154,94 M€, si articola, come da Tavole allegate alla stessa delibera, in:

- una **sezione ordinaria**, per l’importo di 9.000,66 M€, confermato in sede di istruttoria ex art. 44, comma 7, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34/2019 (Tavola 3);
- una **sezione speciale**, per l’importo di 154,28 M€, assegnato a iniziative di contrasto all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 241 DL n. 34/2020 (Tavola 4).

Le risorse confermate nel PSC provengono dai diversi strumenti programmatori dei cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, come da tabella seguente.

Strumento di programmazione	Ciclo di provenienza delle risorse	Risorse presenti nel PSC (M€)	di cui: sezione ordinaria (M€)	di cui: sezione speciale Covid (M€)
PATTO REGIONE CAMPANIA	2014-2020	2.790,2	2.790,1	0,1
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	2007-2013	1.908,8	1.833,2	75,6
OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	2007-2013	229,8	204,7	25,1
AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	2007-2013	63,5	63,5	0,0
CIS NAPOLI-BARI – QUOTA CAMPANIA	2007-2013	597,0	597,0	0,0
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI	2007-2013	291,0	291,0	0,0
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAMPANIA	2000-2006	3.274,6	3.221,2	53,5
<b>TOTALE</b>		<b>9.154,9</b>	<b>9.000,7</b>	<b>154,3</b>

<sup>2</sup> A causa di alcuni allineamenti resisi necessari nei dati di monitoraggio nella versione al 30/06/2021, la presente Relazione si basa, per alcuni interventi, sui dati consolidati al 31/08/2021.



Parallelamente, è intervenuta la Delibera CIPESS n. 49 del 27/07/2021 (pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 257 del 27/10/2021), con la quale è stata disposta, in favore della Regione Campania, l'assegnazione, a valere sulle risorse residue della programmazione FSC 2014-2020, di un ulteriore importo pari a 168,10 M€ per il finanziamento di specifiche misure di contrasto all'emergenza Covid. Ai sensi della citata Delibera n. 49/2021, tali interventi sono destinati a confluire nel PSC della Regione Campania, in coerenza con le aree tematiche a cui afferiscono, andandone a integrare la dotazione complessiva.

Con Delibera n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto alla presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione di cui alla Delibera CIPESS n. 16/2021.

Con DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii., è stato costituito il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS) del PSC, in conformità alle previsioni della Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021.

Amministrazione	Delibera CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili
Regione Campania	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Delibera n. 16 del 29/04/2021</b>, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, con la quale il CIPESS ha approvato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del DL n. 34/2019, il <b>PSC Regione Campania</b></li><li>- <b>Delibera n. 49 del 27/07/2021</b> "Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza COVID-19" pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 257 del 27/10/2021, con la quale il CIPESS ha assegnato una <b>quota aggiuntiva di risorse a valere sui residui FSC 2014-2020, per la realizzazione di altri interventi di contrasto all'emergenza Covid-19</b></li><li>- <b>Delibera n. 423 del 05/10/2021</b>, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha provveduto alla presa d'atto del Piano Sviluppo e Coesione</li><li>- <b>DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii.</b>, con il quale è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PSC</li></ul>

## 2) AUTORITA' RESPONSABILE

Con Delibera n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha confermato, quale Autorità Responsabile del PSC, il dirigente pro-tempore della Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC" (PEC: [adg.fsc@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fsc@pec.regione.campania.it)), con il compito del coordinamento e della gestione complessiva del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Campania in conformità alle previsioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2/2021.

## 3) AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

Con Delibera n. 423 del 05/10/2021, la Giunta Regionale della Campania ha confermato, quale Organismo di Certificazione del PSC, il dirigente pro-tempore della UOD 50.13.95 - "STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione" incardinata nella Direzione Generale "Risorse Finanziarie" (PEC: [adc.fsc@pec.regione.campania.it](mailto:adc.fsc@pec.regione.campania.it)), che avrà il compito di inoltrare le richieste di trasferimento delle risorse FSC, a titolo di anticipazioni, pagamenti intermedi e saldo a valere sul Piano.



#### **4) PSC – QUADRO D’INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)**

La tabella che segue, corrispondente alla Tavola 2 della Delibera CIPESS n. 16/2021 di approvazione del PSC Regione Campania, rappresenta il quadro complessivo del Piano, articolato per strumento di programmazione, provenienza contabile delle risorse e relativa ripartizione delle risorse FSC in Sezione Ordinaria e Sezione Speciale.



**PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA**

**Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.**

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione			
			Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio)			Totale
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera CIPE n. 3 del 03/03/2017, Delibera CIPE n. 14 del 04/04/2019	PATTO REGIONE CAMPANIA	2014-2020	0,00	0,00	2.790,20	2.790,20
Delibera CIPE n. 3 del 23/03/2011, Delibera CIPE n. 62 del 03/09/2011, Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011, Delibera CIPE n. 7 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 8 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, Delibera CIPE n. 87 del 03/09/2012, Delibera CIPE n. 90 del 03/08/2012, Delibera CIPE n. 156 del 21/12/2012, Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014, Delibera CIPE n. 25 del 20/02/2015, Delibera CIPE n. 70 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 29 del 10/08/2016	PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) CAMPANIA	2014-2020	0,00	143,66	0,00	143,66
		2007-2013	0,00	1.765,12	0,00	1.765,12
Delibera CIPE n. 82 del 2007, Delibera CIPE n. 79 del 11/07/2012	OBIETTIVI DI SERVIZIO CAMPANIA	2007-2013	0,00	229,83	0,00	229,83
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011	AUTOSTRADA SA-RC – TRATTA CAMPANIA	2007-2013	0,00	63,50	0,00	63,50
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA CAMPANIA	2000-2006	3.274,63	0,00	0,00	3.274,63
<b>[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)</b>			<b>3.274,63</b>	<b>2.202,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>8.266,94</b>
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011, Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016	CIS NAPOLI-BARI – QUOTA CAMPANIA	2007-2013	0,00	597,00	0,00	597,00
<b>[B] Totale assegnazioni destinate a CIS</b>			<b>0,00</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,00</b>
Decreto Legge n. 196/2010, art. 3, commi 1 e 2	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI	2007-2013	0,00	291,00	0,00	291,00
<b>[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge</b>			<b>0,00</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,00</b>
<b>[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]</b>			<b>3.274,63</b>	<b>3.090,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>9.154,94</b>
<b>[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H + I]</b>			<b>3.274,63</b>	<b>3.090,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>9.154,94</b>
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi		3.221,16	2.101,42	2.790,08	8.112,66
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a		2.729,00	1.907,20	1.771,10	6.407,30
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b		492,16	194,22	1.018,98	1.705,36
	[G] Risorse per CIS		0,00	597,00	0,00	597,00
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		0,00	291,00	0,00	291,00
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		53,47	100,69	0,12	154,28
<b>[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[M] Totale risorse PSC [M = E + L]</b>			<b>3.274,63</b>	<b>3.090,11</b>	<b>2.790,20</b>	<b>9.154,94</b>
di cui:	[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]		3.221,16	2.989,42	2.790,08	9.000,66
Articolazione per sezioni PSC	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		53,47	100,69	0,12	154,28

**Note**

Relativamente alle assegnazioni riferite alla quota Campania del CIS NAPOLI-BARI, 100 milioni transitano nel Bilancio della Regione Campania. Il restante importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

Relativamente alle assegnazioni riferite all'Autostrada SA-RC - TRATTA CAMPANIA, l'importo è trasferito direttamente al Concessionario che assicura anche il monitoraggio complessivo

In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7.a in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019

In [F] sono incluse le risorse pari 10,4 Meuro destinati ad assetto della copertura di progetti 2007-2013.

**Note sui valori delle risorse assegnate esposti in Tavola 2:**

La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è al netto delle risorse per il cofinanziamento del POR Campania 2007-2013 (108,89 Meuro di risorse 2000-2006 e 142,43 Meuro di risorse 2007-2013) e del POR Campania 2014-2020 (85,53 Meuro di risorse 2000-2006 e 4,40 Meuro di risorse 2007-2013)

La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 39,30 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 7,80 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 51,67 Meuro (di cui 51,67 Meuro su risorse 2000-2006), ex D.L. 95/2012, art. 16, c. 2 (annualità 2015) per 117,81 Meuro, ex D.L. n. 66/2014 (di cui 117,81 Meuro su risorse 2000-2006), art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 84,15 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2016) per 39,30 Meuro (di cui 29,62 Meuro su risorse 2000-2006), tenendo conto anche delle risorse integrative di cui all'Accordo CSR 16/10/2014.

La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 3,52 Meuro.

La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 21/2014 per 25,35 Meuro, con delibera n. 25/2015 per 20,4 Meuro.

La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate con Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) per necessità di protezione civile per complessivi 453,80 Meuro, al netto delle assegnazioni di legge sopra riferite a ciclo dei rifiuti e compensazioni ambientali.

La dotazione FSC 2007-2013 e 2014-2020 è anche al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 1.112,99 Meuro, riferiti a Sanità e TPL.

Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.





#### - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Sulla base della Delibera CIPESS n. 2/2021, l'Autorità Responsabile del PSC ha proposto al CdS, in occasione della prima seduta di insediamento del 20/12/2021, di integrare il PSC con settori di intervento, articolati per area tematica e corrispondenti importi finanziari.

Le Tabelle che seguono illustrano l'articolazione del PSC Campania per Area Tematica e Settore di intervento, come da prospetti previsti nell'Allegato 1 della Delibera CIPESS n. 2/2021.

#### **Prospetto 1 - Sezione Ordinaria del PSC - Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento**

	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RICERCA E SVILUPPO</i>	17.356.986,00 €	5.872.214,24 €	23.229.200,24 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE DI RICERCA</i>	56.710.581,04 €	7.592.008,32 €	64.302.589,36 €
<b>TOTALE</b>	<b>74.067.567,04 €</b>	<b>13.464.222,56 €</b>	<b>87.531.789,60 €</b>
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</i>	12.188.081,29 €	0,00 €	12.188.081,29 €
<i>Settore di intervento 2 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	0,00 €	1.988.580,84 €	1.988.580,84 €
<b>TOTALE</b>	<b>12.188.081,29 €</b>	<b>1.988.580,84 €</b>	<b>14.176.662,13 €</b>
<b>COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - INDUSTRIA E SERVIZI</i>	794.410.236,99 €	230.428.444,15 €	1.024.838.681,14 €
<i>Settore di intervento 2 - TURISMO E OSPITALITA'</i>	42.513.171,80 €	45.545.811,98 €	88.058.983,78 €
<i>Settore di intervento 3 - AGRICOLTURA</i>	75.750.495,14 €	15.892.945,16 €	91.643.440,30 €
<b>TOTALE</b>	<b>912.673.903,93 €</b>	<b>291.867.201,29 €</b>	<b>1.204.541.105,22 €</b>
<b>ENERGIA</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RETI E ACCUMULO</i>	50.000.000,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>50.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000.000,00 €</b>
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	582.859.822,37 €	247.128.034,88 €	829.987.857,25 €



	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<i>Settore di intervento 2 - RISORSE IDRICHE</i>	836.964.818,34 €	227.172.477,95 €	1.064.137.296,29 €
<i>Settore di intervento 3 - RIFIUTI</i>	537.604.107,36 €	14.627.756,56 €	552.231.863,92 €
<i>Settore di intervento 4 - BONIFICHE</i>	178.847.105,94 €	382.071,35 €	179.229.177,29 €
<i>Settore di intervento 5 - NATURA E BIODIVERSITA'</i>	11.112.242,87 €	0,00 €	11.112.242,87 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.147.388.096,88 €</b>	<b>489.310.340,74 €</b>	<b>2.636.698.437,62 €</b>
<b>CULTURA</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO</i>	152.217.304,17 €	50.706.542,45 €	202.923.846,62 €
<i>Settore di intervento 2 - ATTIVITA' CULTURALI</i>	34.200.000,00 €	45.708.000,00 €	79.908.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>186.417.304,17 €</b>	<b>96.414.542,45 €</b>	<b>282.831.846,62 €</b>
<b>TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - TRASPORTO STRADALE</i>	692.411.412,75 €	240.273.713,92 €	932.685.126,67 €
<i>Settore di intervento 2 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	2.408.415.285,23 €	138.136.140,07 €	2.546.551.425,30 €
<i>Settore di intervento 3 - TRASPORTO MARITTIMO</i>	37.418.877,67 €	20.896.553,05 €	58.315.430,72 €
<i>Settore di intervento 4 - TRASPORTO AEREO</i>	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
<i>Settore di intervento 5 - MOBILITA' URBANA</i>	102.500.000,00 €	9.410.651,53 €	111.910.651,53 €
<i>Settore di intervento 6 - LOGISTICA</i>	26.150.270,73 €	2.395.613,56 €	28.545.884,29 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.269.395.846,38 €</b>	<b>411.112.672,13 €</b>	<b>3.680.508.518,51 €</b>
<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	281.955.573,84 €	420.586.190,46 €	702.541.764,31 €
<b>TOTALE</b>	<b>281.955.573,84 €</b>	<b>420.586.190,46 €</b>	<b>702.541.764,31 €</b>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>Area Tematica</b>		
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE SOCIALI</i>	3.949.655,42 €	271.598,24 €	4.221.253,66 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE</i>	247.733.208,10 €	0,00 €	247.733.208,10 €



	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<i>Settore di intervento 3 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	69.960,00 €	13.582,80 €	83.542,80 €
<b>TOTALE</b>	<b>251.752.823,52 €</b>	<b>285.181,04 €</b>	<b>252.038.004,56 €</b>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE</i>	34.253.342,09 €	7.393.896,11 €	41.647.238,20 €
<i>Settore di intervento 2 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	23.188.343,98 €	5.690.421,62 €	28.878.765,60 €
<b>TOTALE</b>	<b>57.441.686,07 €</b>	<b>13.084.317,73 €</b>	<b>70.526.003,80 €</b>
<b>CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RAFFORZAMENTO PA</i>	0,00 €	5.574.102,44 €	5.574.102,44 €
<i>Settore di intervento 2 - ASSISTENZA TECNICA</i>	9.700.472,64 €	3.996.528,82 €	13.697.001,46 €
<b>TOTALE</b>	<b>9.700.472,64 €</b>	<b>9.570.631,26 €</b>	<b>19.271.103,90 €</b>
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione ordinaria
<b>TOTALE</b>	<b>7.252.981.355,77 €</b>	<b>1.747.683.880,50 €</b>	<b>9.000.665.236,27 €</b>

Come evidenziato in tabella, la quota complessiva del PSC chiusa è pari a euro 1.747.683.880,50.

**Prospetto 2 - Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid**

	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 1
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - RISORSE IDRICHE</i>	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	Area Tematica		
<i>Settore di intervento 1 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	49.598.036,33 €	0,00 €	49.598.036,33 €
<b>TOTALE</b>	<b>49.598.036,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.598.036,33 €</b>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	Area Tematica		



Settore di intervento 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	272.600.000,00 €	0,00 €	272.600.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>272.600.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>272.600.000,00 €</b>
	Tutte le aree tematiche rilevanti		
	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa	Totale PSC - sezione speciale 1
<b>TOTALE</b>	<b>322.398.036,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>322.398.036,33 €</b>

**- RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO**

Nel seguente prospetto si evidenziano le risorse effettivamente utilizzate, in termini di costo totale a valere sulle risorse del FSC, per i progetti conclusi di cui alla presente Relazione di chiusura parziale, riferiti ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

Ciclo di programmazione	Costo totale	Costo totale FSC	N. interventi
Programmazione 2000-2006	1.869.208.136,38 €	1.567.558.885,34 €	1.611
Programmazione 2007-2013	180.997.798,34 €	180.124.995,16 €	392
<b>Totale</b>	<b>2.050.205.934,72 €</b>	<b>1.747.683.880,50 €</b>	<b>2.003</b>

Il valore complessivo FSC dei progetti conclusi è pari ad euro 1.747.683.880,50 ed afferisce interamente alla Sezione Ordinaria del Piano. Per il dettaglio si rinvia al paragrafo 5.1.

**- PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO CON RISORSE RESIDUE**

I prospetti che seguono evidenziano il valore della dotazione finanziaria del PSC Campania (Sezione Ordinaria e Sezione Speciale), al netto delle risorse utilizzate per i progetti conclusi riportate nel precedente paragrafo.

**Prospetto 3 - Sezione Ordinaria del PSC - Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento (solo parte attiva)**

	Parte PSC attiva
<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>Area Tematica</b>
Settore di intervento 1 - RICERCA E SVILUPPO	17.356.986,00 €
Settore di intervento 2 - STRUTTURE DI RICERCA	56.710.581,04 €
<b>TOTALE</b>	<b>74.067.567,04 €</b>



	Parte PSC attiva
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI</i>	12.188.081,29 €
<i>Settore di intervento 2 - CONNETTIVITÀ DIGITALE</i>	0,00 €
<b>TOTALE</b>	12.188.081,29 €
<b>COMPETITIVITA' IMPRESE</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - INDUSTRIA E SERVIZI</i>	794.410.236,99 €
<i>Settore di intervento 2 - TURISMO E OSPITALITA'</i>	42.513.171,80 €
<i>Settore di intervento 3 - AGRICOLTURA</i>	75.750.495,14 €
<b>TOTALE</b>	912.673.903,93 €
<b>ENERGIA</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RETI E ACCUMULO</i>	50.000.000,00 €
<b>TOTALE</b>	50.000.000,00 €
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO</i>	582.859.822,37 €
<i>Settore di intervento 2 - RISORSE IDRICHE</i>	836.964.818,34 €
<i>Settore di intervento 3 - RIFIUTI</i>	537.604.107,36 €
<i>Settore di intervento 4 - BONIFICHE</i>	178.847.105,94 €
<i>Settore di intervento 5 - NATURA E BIODIVERSITA'</i>	11.112.242,87 €
<b>TOTALE</b>	2.147.388.096,88 €
<b>CULTURA</b>	Area Tematica
<i>Settore di intervento 1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO</i>	152.217.304,17 €
<i>Settore di intervento 2 - ATTIVITA' CULTURALI</i>	34.200.000,00 €
<b>TOTALE</b>	186.417.304,17 €



	Parte PSC attiva
<b>TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - TRASPORTO STRADALE</i>	692.411.412,75 €
<i>Settore di intervento 2 - TRASPORTO FERROVIARIO</i>	2.408.415.285,23 €
<i>Settore di intervento 3 - TRASPORTO MARITTIMO</i>	37.418.877,67 €
<i>Settore di intervento 4 - TRASPORTO AEREO</i>	2.500.000,00 €
<i>Settore di intervento 5 - MOBILITÀ URBANA</i>	102.500.000,00 €
<i>Settore di intervento 6 - LOGISTICA</i>	26.150.270,73 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.269.395.846,38 €</b>
<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI</i>	281.955.573,84 €
<b>TOTALE</b>	<b>281.955.573,84 €</b>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE SOCIALI</i>	3.949.655,42 €
<i>Settore di intervento 2 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE</i>	247.733.208,10 €
<i>Settore di intervento 3 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	69.960,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>251.752.823,52 €</b>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE</i>	34.253.342,09 €
<i>Settore di intervento 2 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	23.188.343,98 €
<b>TOTALE</b>	<b>57.441.686,07 €</b>
<b>CAPACITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - RAFFORZAMENTO PA</i>	0,00 €
<i>Settore di intervento 2 - ASSISTENZA TECNICA</i>	9.700.472,64 €



	Parte PSC attiva
TOTALE	9.700.472,64 €
<b>TOTALE SEZIONE ORDINARIA (TUTTE LE AREE TEMATICHE)</b>	<b>7.252.981.355,77 €</b>

Come evidenziato in tabella, la quota complessiva del PSC – Sezione Ordinaria ancora attiva è pari a euro 7.252.981.355,77.

**Prospetto 4 - Sezione Speciale 1: risorse FSC contrasto effetti Covid (solo parte attiva)**

	Parte PSC attiva
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - RISORSE IDRICHE</i>	200.000,00 €
TOTALE	200.000,00 €
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	49.598.036,33 €
TOTALE	49.598.036,33 €
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>Area Tematica</b>
<i>Settore di intervento 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	272.600.000,00 €
TOTALE	272.600.000,00 €
<b>TOTALE SEZIONE SPECIALE (TUTTE LE AREE TEMATICHE)</b>	<b>322.398.036,33 €</b>

Per la Sezione Speciale 1, la parte attiva corrisponde all'intera dotazione assegnata con Delibere CIPESS n. 16/2021 e n. 49/2021 (euro 322.398.036,33).

Sommando la dotazione delle due sezioni, il piano finanziario complessivo del PSC, per la parte di interventi ancora attivi, ammonta a euro 7.575.379.392,10.

Relativamente alla parte ancora attiva, si riporta di seguito il piano finanziario pluriennale, articolato secondo la tavola allegata alla Delibera CIPESS n. 2/2021.



	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (4)	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi (5)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4+5)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
<b>TOTALE</b>	2.544.117.326,02 €	1.419.054.962,62 €	1.272.685.105,23 €	910.386.117,67 €	1.106.737.844,23 €	7.252.981.355,77 €
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
<b>TOTALE</b>	154.300.000,00 €	25.000.000,00 €	143.098.036,33 €			322.398.036,33 €
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
<b>TOTALE</b>						0,00 €
	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>	<b>Tutte le sezioni del PSC</b>
<b>TOTALE</b>	2.698.417.326,02 €	1.444.054.962,62 €	1.415.783.141,56 €	910.386.117,67 €	1.106.737.844,23 €	7.575.379.392,10 €

## 5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC<sup>3</sup>

### 5.1) SEZIONE ORDINARIA:

- AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (impegni e pagamenti)

La seguente tabella mostra l'avanzamento finanziario del PSC Campania - Sezione Ordinaria, sulla base dei dati validati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SGP e BDU). A tal fine, non sono stati presi in considerazione eventuali aggiornamenti al momento presenti solo sui sistemi informativi locali della Regione (SMOL e SURF) e in attesa di essere trasmessi nel SNM.

<sup>3</sup> Coerentemente con quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021 Allegato 1 per il piano finanziario dei PSC, per i PSC a titolarità di Amministrazioni centrali vanno indicate le aree territoriali – Mezzogiorno e Centro Nord, con compilazione, separata per ciascuna Area, dei diversi prospetti sullo stato di attuazione. Per i PSC a titolarità di Regioni/Città metropolitane si considera la sola area territoriale in cui ricade la singola Regione/CM, quindi si compila ciascun Prospetto, specificando l'area territoriale: Mezzogiorno o Centro-Nord – Regione YY/CM XY. La fonte dei dati di attuazione da riportare all'interno della presente relazione è rappresentata esclusivamente dal Sistema Nazionale di Monitoraggio.





AREA TEMATICA SETTORE DI INTERVENTO	Impegni totali	Impegni totali FSC	Pagamenti totali	Pagamenti totali FSC
<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>24.683.717,12</b>	<b>13.092.008,32</b>	<b>21.253.304,00</b>	<b>10.582.299,80</b>
RICERCA E SVILUPPO	7.140.280,00	5.500.000,00	5.096.956,58	4.377.381,18
STRUTTURE DI RICERCA	17.543.437,12	7.592.008,32	16.156.347,42	6.204.918,62
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>1.988.580,84</b>	<b>1.988.580,84</b>	<b>1.988.580,84</b>	<b>1.988.580,84</b>
TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
CONNETTIVITÀ DIGITALE	1.988.580,84	1.988.580,84	1.988.580,84	1.988.580,84
<b>COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	<b>307.017.786,48</b>	<b>269.504.759,78</b>	<b>304.215.829,64</b>	<b>267.259.369,91</b>
INDUSTRIA E SERVIZI	235.645.751,74	208.261.517,53	234.240.901,00	207.085.840,56
TURISMO E OSPITALITÀ	55.480.315,13	45.351.522,65	54.920.247,60	45.118.848,31
AGRICOLTURA	15.891.719,61	15.891.719,61	15.054.681,04	15.054.681,04
<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RETI E ACCUMULO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>470.617.357,86</b>	<b>467.050.458,59</b>	<b>445.505.549,27</b>	<b>443.160.301,96</b>
RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	240.995.715,62	237.642.067,79	218.812.177,58	216.466.930,27
RISORSE IDRICHE	218.748.778,91	218.748.778,91	216.283.956,98	216.283.956,98
RIFIUTI	10.596.234,61	10.382.983,17	10.154.832,17	10.154.832,17
BONIFICHE	276.628,72	276.628,72	254.582,54	254.582,54
NATURA E BIODIVERSITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>106.692.577,45</b>	<b>95.898.774,52</b>	<b>107.408.957,99</b>	<b>95.898.774,52</b>
PATRIMONIO E PAESAGGIO	60.941.808,35	50.190.774,52	61.658.188,89	50.190.774,52
ATTIVITÀ CULTURALI	45.750.769,10	45.708.000,00	45.750.769,10	45.708.000,00
<b>TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>424.142.907,53</b>	<b>367.523.559,32</b>	<b>417.766.058,77</b>	<b>362.370.732,70</b>
TRASPORTO STRADALE	274.188.432,40	217.609.084,19	272.964.410,26	217.609.084,19
TRASPORTO FERROVIARIO	127.624.935,18	127.584.935,18	125.318.159,64	125.278.159,64
TRASPORTO MARITTIMO	10.523.274,86	10.523.274,86	8.091.223,52	8.091.223,52
TRASPORTO AEREO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILITÀ URBANA	9.410.651,53	9.410.651,53	9.132.028,95	9.132.028,95
LOGISTICA	2.395.613,56	2.395.613,56	2.260.236,40	2.260.236,40
<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>553.757.166,52</b>	<b>404.140.086,06</b>	<b>534.251.767,97</b>	<b>389.863.797,24</b>
EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	553.757.166,52	404.140.086,06	534.251.767,97	389.863.797,24
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
STRUTTURE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>13.404.570,11</b>	<b>9.845.468,38</b>	<b>10.970.797,64</b>	<b>7.411.695,91</b>
STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	10.952.997,84	7.393.896,11	10.952.997,84	7.393.896,11
EDUCAZIONE E FORMAZIONE	2.451.572,27	2.451.572,27	17.799,80	17.799,80
<b>CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>10.067.337,83</b>	<b>9.570.631,26</b>	<b>8.339.162,39</b>	<b>8.339.162,39</b>
RAFFORZAMENTO PA	5.574.102,44	5.574.102,44	5.574.102,44	5.574.102,44
ASSISTENZA TECNICA	4.493.235,39	3.996.528,82	2.765.059,95	2.765.059,95
<b>TOTALE</b>	<b>1.912.372.001,74</b>	<b>1.638.614.327,07</b>	<b>1.851.700.008,51</b>	<b>1.586.874.715,27</b>

#### - ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

La tabella che segue rappresenta per Area Tematica gli interventi conclusi e quelli in corso di attuazione, con indicazione del contributo FSC.



Area tematica	Interventi conclusi	Risorse FSC allocate su interventi conclusi	Interventi in corso	Risorse FSC allocate su interventi in corso
RICERCA_E_INNOVAZIONE	13	13.464.222,56 €	15	74.067.567,04 €
DIGITALIZZAZIONE	1	1.988.580,84 €	3	12.188.081,29 €
COMPETITIVITA_IMPRESA	265	291.867.201,29 €	387	912.673.903,93 €
ENERGIA	0	0,00 €	123	50.000.000,00 €
AMBIENTE_E_RISORSE_NATURALI	888	489.310.340,74 €	948	2.147.388.096,88 €
CULTURA	122	96.414.542,45 €	83	186.417.304,17 €
TRASPORTI_E_MOBILITA	216	411.112.672,13 €	139	3.269.395.846,38 €
RIQUALIFICAZIONE_URBANA	450	420.586.190,46 €	159	281.955.573,84 €
SOCIALE_E_SALUTE	2	285.181,04 €	110	251.752.823,52 €
ISTRUZIONE_E_FORMAZIONE	36	13.084.317,73 €	85	57.441.686,07 €
CAPACITA_AMMINISTRATIVA	10	9.570.631,26 €	1	9.700.472,64 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.003</b>	<b>1.747.683.880,50</b>	<b>2.053</b>	<b>7.252.981.355,77</b>

- **ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE<sup>4</sup>**

Le tabelle di seguito riportate riepilogano gli interventi conclusi delle Programmazioni FSC 2000-2006 e 2007-2013, articolate per Area Tematica.

<sup>4</sup> Nella relazione finale di chiusura parziale da presentarsi entro il 31 dicembre 2021, le informazioni vanno fornite distinguendo tra risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica.



PROGRAMMAZIONE 2000-2006					
AREA TEMATICA SETTORE DI INTERVENTO	N. interventi conclusi	Costo totale	Costo totale FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC
<b>RICERCA_E_INNOVAZIONE</b>	<b>12</b>	<b>22.946.071,20</b>	<b>12.154.362,40</b>	<b>11.782.148,16</b>	<b>10.582.299,80</b>
RICERCA E SVILUPPO	3	6.712.494,24	5.872.214,24	5.500.000,00	4.377.381,18
STRUTTURE DI RICERCA	9	16.233.576,96	6.282.148,16	6.282.148,16	6.204.918,62
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>1</b>	<b>1.988.580,84</b>	<b>1.988.580,84</b>	<b>1.988.580,84</b>	<b>1.988.580,84</b>
TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CONNETTIVITÀ DIGITALE	1	1.988.580,84	1.988.580,84	1.988.580,84	1.988.580,84
<b>COMPETITIVITA_IMPRESE</b>	<b>265</b>	<b>329.923.016,51</b>	<b>291.867.201,29</b>	<b>269.504.759,78</b>	<b>267.259.369,91</b>
INDUSTRIA E SERVIZI	178	258.644.892,51	230.428.444,15	208.261.517,53	207.085.840,56
TURISMO E OSPITALITA'	50	55.385.178,84	45.545.811,98	45.351.522,65	45.118.848,31
AGRICOLTURA	37	15.892.945,16	15.892.945,16	15.891.719,61	15.054.681,04
<b>ENERGIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RETI E ACCUMULO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMBIENTE_E_RISORSE_NATURALI</b>	<b>545</b>	<b>342.767.041,86</b>	<b>338.905.001,32</b>	<b>337.740.804,42</b>	<b>334.515.098,96</b>
RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	397	143.580.297,13	139.718.256,59	138.827.327,58	137.119.835,95
RISORSE IDRICHE	148	199.186.744,73	199.186.744,73	198.913.476,83	197.395.263,01
RIFIUTI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
BONIFICHE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
NATURA E BIODIVERSITA'	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>122</b>	<b>107.910.043,83</b>	<b>96.414.542,45</b>	<b>95.898.774,52</b>	<b>95.898.774,52</b>
PATRIMONIO E PAESAGGIO	119	62.159.274,73	50.706.542,45	50.190.774,52	50.190.774,52
ATTIVITA' CULTURALI	3	45.750.769,10	45.708.000,00	45.708.000,00	45.708.000,00
<b>TRASPORTI_E_MOBILITA</b>	<b>208</b>	<b>476.369.088,40</b>	<b>396.325.008,03</b>	<b>366.209.199,32</b>	<b>362.370.732,70</b>
TRASPORTO STRADALE	186	316.963.313,38	236.959.233,01	217.609.084,19	217.609.084,19
TRASPORTO FERROVIARIO	15	127.076.235,07	127.036.235,07	126.270.575,18	125.278.159,64
TRASPORTO MARITTIMO	3	20.523.274,86	20.523.274,86	10.523.274,86	8.091.223,52
TRASPORTO AEREO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILITÀ URBANA	3	9.410.651,53	9.410.651,53	9.410.651,53	9.132.028,95
LOGISTICA	1	2.395.613,56	2.395.613,56	2.395.613,56	2.260.236,40
<b>RIQUALIFICAZIONE_URBANA</b>	<b>448</b>	<b>570.777.193,46</b>	<b>416.936.190,46</b>	<b>403.590.086,06</b>	<b>389.313.797,24</b>
EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	448	570.777.193,46	416.936.190,46	403.590.086,06	389.313.797,24
<b>SOCIALE_E_SALUTE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
STRUTTURE SOCIALI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ISTRUZIONE_E_FORMAZIONE</b>	<b>2</b>	<b>10.952.997,84</b>	<b>7.393.896,11</b>	<b>7.393.896,11</b>	<b>7.393.896,11</b>
STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2	10.952.997,84	7.393.896,11	7.393.896,11	7.393.896,11
EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPACITA_AMMINISTRATIVA</b>	<b>8</b>	<b>5.574.102,44</b>	<b>5.574.102,44</b>	<b>5.574.102,44</b>	<b>5.574.102,44</b>
RAFFORZAMENTO PA	8	5.574.102,44	5.574.102,44	5.574.102,44	5.574.102,44
ASSISTENZA TECNICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.611</b>	<b>1.869.208.136,38</b>	<b>1.567.558.885,34</b>	<b>1.499.682.351,64</b>	<b>1.474.896.652,52</b>



PROGRAMMAZIONE 2007-2013					
AREA TEMATICA SETTORE DI INTERVENTO	N. interventi conclusi	Costo totale	Costo totale FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC
<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>1</b>	<b>1.309.860,16</b>	<b>1.309.860,16</b>	<b>1.309.860,16</b>	<b>0,00</b>
RICERCA E SVILUPPO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
STRUTTURE DI RICERCA	1	1.309.860,16	1.309.860,16	1.309.860,16	0,00
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CONNETTIVITÀ DIGITALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDUSTRIA E SERVIZI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO E OSPITALITÀ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICOLTURA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RETI E ACCUMULO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>343</b>	<b>150.405.339,42</b>	<b>150.405.339,42</b>	<b>129.309.654,18</b>	<b>108.645.203,00</b>
RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	249	107.409.778,29	107.409.778,29	98.814.740,21	79.347.094,32
RISORSE IDRICHE	9	27.985.733,22	27.985.733,22	19.835.302,08	18.888.693,97
RIFIUTI	81	14.627.756,56	14.627.756,56	10.382.983,17	10.154.832,17
BONIFICHE	4	382.071,35	382.071,35	276.628,72	254.582,54
NATURA E BIODIVERSITÀ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMONIO E PAESAGGIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ CULTURALI	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>8</b>	<b>15.163.760,71</b>	<b>14.787.664,10</b>	<b>1.314.360,00</b>	<b>0,00</b>
TRASPORTO STRADALE	1	3.314.480,91	3.314.480,91	0,00	0,00
TRASPORTO FERROVIARIO	6	11.476.001,61	11.099.905,00	1.314.360,00	0,00
TRASPORTO MARITTIMO	1	373.278,19	373.278,19	0,00	0,00
TRASPORTO AEREO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILITÀ URBANA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGISTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>2</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2	3.650.000,00	3.650.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>2</b>	<b>285.181,04</b>	<b>285.181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
STRUTTURE SOCIALI	1	271.598,24	271.598,24	0,00	0,00
STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1	13.582,80	13.582,80	0,00	0,00
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>34</b>	<b>5.690.421,62</b>	<b>5.690.421,62</b>	<b>2.451.572,27</b>	<b>17.799,80</b>
STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAZIONE E FORMAZIONE	34	5.690.421,62	5.690.421,62	2.451.572,27	17.799,80
<b>CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>2</b>	<b>4.493.235,39</b>	<b>3.996.528,82</b>	<b>3.996.528,82</b>	<b>2.765.059,95</b>
RAFFORZAMENTO PA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA TECNICA	2	4.493.235,39	3.996.528,82	3.996.528,82	2.765.059,95
<b>TOTALE</b>	<b>392</b>	<b>180.997.798,34</b>	<b>180.124.995,16</b>	<b>138.931.975,43</b>	<b>111.978.062,75</b>

Per l'elenco dettagliato degli interventi conclusi, si rimanda all'allegato n. 1 alla presente Relazione, in cui gli stessi sono organizzati per Area Tematica, con indicazione della Programmazione di riferimento e delle risorse FSC associate.

#### - RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Per l'approfondimento dei risultati raggiunti si rinvia alle prossime Relazioni di attuazione annuali.



## 5.2) SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI

- AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (impegni e pagamenti COVID)

La seguente tabella mostra i dati di avanzamento finanziario della Sezione Speciale 1 del PSC Campania. Si precisa che le informazioni riportate derivano da un'attività di monitoraggio condotta "extra-sistema", atteso che al 31/12/2021 non era ancora disponibile il codice associato al Programma, indispensabile per il monitoraggio degli interventi nel SNM.

AREA TEMATICA SETTORE DI INTERVENTO	Impegni totali FSC	Pagamenti totali FSC
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>RISORSE IDRICHE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>157.783.623,22</b>	<b>146.502.631,44</b>
<i>SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</i>	<i>157.783.623,22</i>	<i>146.502.631,44</i>
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>28.068.196,33</b>	<b>28.068.196,33</b>
<i>EDUCAZIONE E FORMAZIONE</i>	<i>28.068.196,33</i>	<i>28.068.196,33</i>
<b>TOTALE</b>	<b>185.851.819,55</b>	<b>174.570.827,77</b>

- ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE PROCEDURALE

La tabella che segue rappresenta per Area Tematica gli interventi della Sezione Speciale 1 conclusi e quelli in corso di attuazione, con indicazione del contributo FSC.

Area tematica	Interventi conclusi	Risorse FSC allocate su interventi conclusi	Interventi in corso	Risorse FSC allocate su interventi in corso
AMBIENTE_E_RISORSE_NATURALI	0	0,00 €	1	200.000,00 €
SOCIALE_E_SALUTE	0	0,00 €	1	49.598.036,33 €
ISTRUZIONE_E_FORMAZIONE	0	0,00 €	5	272.600.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>322.398.036,33</b>

- ELENCO PROGETTI CONCLUSI PER CIASCUNA AREA TEMATICA E RISORSE ASSOCIATE

Come evidenziato al precedente paragrafo, al momento non sono presenti nel SNM interventi della Sezione Speciale 1 classificabili come "conclusi".



#### - RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI E PERTINENTI EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

Per quanto attiene ai progetti destinati al contrasto degli effetti da Covid 19, come indicato nel paragrafo che precede, non si evidenziano, alla data di riferimento della presente relazione, progetti conclusi. Non sono pertanto disponibili approfondimenti valutativi pertinenti.

#### 5.3) SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art. 242 d.l. 34/2020)

Non pertinente, in quanto nel PSC Regione Campania non è presente la Sezione speciale 2.

#### 6) QUADRO DELLE ECONOMIE

Il prospetto che segue evidenzia l'ammontare delle risorse al momento riprogrammabili, in quanto corrispondenti a economie maturate su specifici interventi o linee di intervento presenti nei precedenti strumenti programmatici.

Tale quadro, suscettibile di ulteriori futuri aggiornamenti, a seguito di alcuni assestamenti in corso nei sistemi di monitoraggio di riferimento, è stato condiviso in occasione della seduta del CdS del 20/12/2021.

Area tematica	Risorse liberabili
Ambiente e risorse naturali	10.591.588,46
Competitività imprese	1.084.694,38
Trasporti e mobilità	3.134.448,86
Riqualificazione urbana	5.059.936,09
Sociale e salute	3.163.286,93
<b>TOTALE</b>	<b>23.033.954,72</b>

#### 7) MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

La normativa vigente prevede il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV):

- entro il 31/12/2022 per gli interventi della Sezione Ordinaria che ricadono nelle previsioni di cui all'art. 44 comma 7 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii.;



- entro il 31/12/2025 per le misure di finanziamento FSC della Sezione Speciale 2 così come previsto dal paragrafo B.3 Sezioni speciali del PSC della Delibera CIPESS n. 2/2021.

Fatta salva l'eventuale modifica delle sopra richiamate disposizioni, sulla base delle ricognizioni che verranno effettuate dalle strutture responsabili dell'attuazione (RUA) in raccordo con l'Autorità Responsabile, il mancato rispetto del termine delle OGV determinerà il definanziamento o la modifica della copertura finanziaria dei progetti che non dovessero rispettare tale previsione.

## **8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI**

Nulla da evidenziare.

## **9) MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE**

### **- RIPROGRAMMAZIONI**

Per il dettaglio delle risorse riprogrammate della Sezione Ordinaria del PSC Campania, si rimanda alle proposte di riprogrammazione approvate dai componenti del Comitato di Sorveglianza all'uopo competenti ad adottare le relative decisioni in merito in occasione della seduta del 20/12/2021, nonché al relativo verbale in corso di approvazione.

### **- DEFINANZIAMENTI**

Per il dettaglio degli interventi definanziati della Sezione Ordinaria del PSC Campania, si rimanda alla presentazione delle proposte di definanziamento approvate dal CdS in occasione della seduta del 20/12/2021, nonché al relativo verbale.

### **- SITUAZIONI DI CONTESTO**

### **- ALTRO**

Nulla da evidenziare.

## **10) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N. 2/2021)**

### **- QUADRO FINANZIARIO**

### **- PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE RINVENIENTI**

Nulla da evidenziare.



## 11) VALUTAZIONE

- RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Tale paragrafo sarà trattato nelle prossime Relazioni di Attuazione Annuali.

## 12) SORVEGLIANZA

- ATTIVITA' DEL CDS

Il CdS del PSC Campania è stato costituito con DPGRC n. 159 del 01/12/2021 e ss.mm.ii., in linea con le previsioni di cui all'44 del D.L. n. 34/2019, alla Delibera CIPESS n. 2/2021 ed alla DGR n. 423/2021.

Il CdS del PSC esercita le funzioni e i compiti indicati all'art. 44, comma 3, decreto-legge n. 34/2019, come ulteriormente specificati dalla citata delibera CIPESS n. 2/2021, ossia:

- a. approva il regolamento interno;
- b. approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- c. approva le relazioni di attuazione e/o finali;
- d. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
- e. esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- f. esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- g. esamina i risultati delle valutazioni.

Per l'assolvimento dei compiti di cui alle lettere f) e g), il CdS è convocato in forma plenaria con l'integrazione dei Rappresentanti del Partenariato economico e sociale.

In data 20/12/2021, si è riunito in prima seduta il Comitato di Sorveglianza del PSC Campania, in modalità videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Regione Campania;
2. Approvazione dell'Ordine del giorno;
3. Approvazione Regolamento interno Comitato di Sorveglianza;
4. Presentazione del PSC Regione Campania - Approvazione dei prospetti di dettaglio (settori di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari, obiettivi/indicatori di realizzazione e di risultato, piano finanziario complessivo);
5. Approvazione metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni;
6. Chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica;
7. Varie ed eventuali.

In tale seduta, su proposta dell'AR, il CdS, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021, ha approvato la chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 o anche 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica, per una quota complessiva del PSC chiusa pari a euro 1.747.683.880,50.





### **13) ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

Gli interventi della Sezione Ordinaria del PSC risultano monitorati, alla data del 31/12/2021, nei sistemi nazionali di monitoraggio attualmente vigenti per i diversi cicli di programmazione:

- gli interventi della programmazione FSC 2000-2006 nel Sistema Gestione Progetti (SGP) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- gli interventi delle programmazioni FSC 2007-2013 e 2014-2020 nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Gli applicativi utilizzati dalla Regione come sistemi locali (SIL) sono SMOL, per gli interventi dei cicli 2000-2006 e 2007-2013, e SURF, per gli interventi del ciclo 2014-2020.

Con il passaggio al PSC, la Regione ha avviato un processo di integrazione delle banche dati locali finalizzato alla migrazione di tutti gli interventi in un unico applicativo, il SURF, il quale verrà utilizzato come unico sistema mittente.

Tale operazione sarà completata nei primi mesi del 2022, contestualmente all'ultimazione delle attività di cui al punto C della Delibera CIPESS n. 2/2021 (Disciplina finale e transitoria) poste in capo al MEF-IGRUE, al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale, finalizzate alla trasposizione diretta nel SNM dei dati dei progetti già stabilizzati, all'adeguamento del sistema centrale per il colloquio a regime con il SNM e alla definizione di indicazioni alle amministrazioni titolari di PSC per il passaggio alle modalità unitarie di monitoraggio.

Gli interventi della Sezione Speciale 1, invece, sono attualmente monitorati extra-sistema. Una volta reso disponibile il programma PSC Campania nella BDU e ultimate le attività sopra citate, gli stessi verranno monitorati direttamente attraverso il SURF e trasferiti nel SNM.

### **14) ATTIVITA' DI CONTROLLO**

- **RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI**

Coerentemente con quanto previsto dalla Delibera del CIPESS n. 2/2021, punto 5. Adozione del Sistema di gestione e controllo, l'Amministrazione regionale adotterà per il PSC il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) già in uso per il programma FSC 2014-2020, previo necessario aggiornamento al nuovo quadro normativo e procedurale di riferimento.

Inoltre, sempre in coerenza con quanto disposto dalla suindicata Delibera CIPESS, per tutti gli interventi FSC 2000-2006 e 2007-2013 già avviati, alla data della prima approvazione del PSC, la Regione Campania manterrà le modalità di gestione e controllo già in vigore per ciascun ciclo di programmazione, in quanto compatibili con i principi del SI.GE.CO. in uso.

### **15) ASSISTENZA TECNICA**

Nell'ambito del PSC è presente l'intervento avente ad oggetto il servizio di "Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione, ai Responsabili Unici per l'Attuazione/Responsabili di Linea d'Azione e



all'Autorità di Certificazione per l'attuazione del piano di interventi finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania”, dell'importo di € 9.700.472,64 programmato a valere sulle risorse provenienti dal ciclo FSC 2014-2020.

Con Decreto Dirigenziale n. 132 del 18/06/2020, l'“Ufficio Speciale “Grandi Opere” - UOD “Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” (UOD 60.06.01) ha provveduto ad indire la procedura di gara per l'affidamento del predetto servizio, il quale è stato oggetto di aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico selezionato, disposta con Decreto Dirigenziale n. 292 del 11/11/2020.

Il servizio, di durata triennale, ha avuto inizio in data 01/01/2021 e si concluderà in data 31/12/2023, garantendo il necessario supporto a tutte le strutture regionali coinvolte nei processi di programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e certificazione delle risorse del PSC.

## 16) INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

In applicazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in particolare degli artt. 26 e 27, l'AR assicura l'attività di implementazione della pagina “Amministrazione trasparente” sul portale *web* istituzionale della Regione Campania, con la pubblicazione delle informazioni relative agli interventi finanziati a valere sul FSC nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

In seguito all'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza, l'Autorità Responsabile del PSC si impegna a garantire il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto quanto previsto all'art. 44, comma 2, D.L. 34/2019 e della Delibera CIPESS n. 2/2021.

Il rispetto di tali principi sarà assicurato, in primo luogo, attraverso la pubblicazione del documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSC Campania sul sito istituzionale della Regione Campania in apposita sezione dedicata, e, successivamente, attraverso la pubblicazione degli atti afferenti alle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanati (ad esempio, Avvisi pubblici, Bandi, Manifestazioni di interesse, ecc).

A livello generale, l'informazione e la pubblicità sugli interventi attivati e/o realizzati nell'ambito del Piano, rivolta ai cittadini, al partenariato economico e sociale, ai beneficiari e agli attuatori degli interventi finanziati, saranno garantite anche attraverso i seguenti strumenti:

- sezione web nel [sito istituzionale della Regione](#) (in corso di aggiornamento). Nella sezione web dedicata al Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania saranno rese disponibili le informazioni relative al sistema di Governance, allo stato di attuazione del PSC, all'attivazione degli interventi, (avvisi, bandi, atti amministrativi fruibili agli utenti). Saranno pubblicizzate, altresì, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione di riferimento per il PSC Campania;
- loghi e cartellonistica. La Regione, attraverso i Responsabili Unici dell'Attuazione degli interventi del PSC, assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari. Ogni Beneficiario delle risorse del FSC del Piano usate a copertura, anche parziale, degli interventi dovrà dare pubblicità a tale finanziamento. In particolare, il Beneficiario provvede all'esposizione del logo del FSC nella cartellonistica di cantiere (per le



opere infrastrutturali), nelle targhe esplicative permanenti e ad inserire il logo del FSC e di quelli istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna, così come dettagliato negli allegati alla manualistica del Si.Ge.Co. Le spese relative alla informazione e pubblicità sono rendicontabili a valere sul FSC.

## 17) PROGETTI ESEMPLARI

Non si evidenziano progetti esemplari.

## 18) INFORMATIVA CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Nell'ambito del PSC della Regione Campania è finanziato, in quota parte, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce/Taranto, il quale si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il miglioramento del traffico passeggeri e merci nelle aree metropolitane di Napoli e Bari e in quelle regionali campana e pugliese attraverso un adeguato collegamento tra il Corridoio Tirrenico e il Corridoio Adriatico.

L'opera ferroviaria è parte integrante del Corridoio scandinavo-meridionale della Rete Trans-Europea di Trasporto, il cui tracciato unisce i paesi del Nord a quelli del Sud Europa.

Il Contratto è stato sottoscritto il 02/08/2012 dal Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Basilicata, la Regione Campania, la Regione Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), soggetto attuatore.

Il costo complessivo dell'opera è passato dagli iniziali 7,1 a 7,6 miliardi di Euro, di cui disponibili 7,5 miliardi, finanziati con risorse nazionali e comunitarie. A tale importo, il PSC Regione Campania contribuisce per 597 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE n. 62/2011, destinati, in particolare per la realizzazione dei seguenti interventi.

Infrastruttura	Codice Progetto	Titolo Progetto	Finanziamento Totale	Finanziamento FSC CIPE 62/2011	Altre risorse disponibili
Nodo di Napoli	839	Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
	856	Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
Napoli-Bari	788	Variante Cannello - Napoli	813.000.000,00	201.000.000,00	612.000.000,00
	769	Raddoppio Cannello - Frasso Telesino	630.000.000,00	200.000.000,00	430.000.000,00
	770	Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano	1.095.000.000,00	21.000.000,00	1.074.000.000,00
	771	Raddoppio in variante Apice-Orsara	2.424.000.000,00	47.000.000,00	2.377.000.000,00
	801	Velocizzazione Napoli - Bari	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>5.090.000.000,00</b>	<b>597.000.000,00</b>	<b>4.493.000.000,00</b>



Lo stanziamento previsto nell'ambito del PSC è garantito, per 100 milioni di euro, mediante le risorse FSC attribuite direttamente al bilancio della Regione Campania e, per la restante quota pari a 497 milioni di euro, mediante erogazioni disposte direttamente dal DPCoe.

Con i decreti dirigenziali n. 308 del 20/12/2018 e n. 169 del 16/07/2020, la Regione Campania ha provveduto a liquidare in favore del soggetto attuatore, RFI, l'intera quota posta a proprio carico, per 100 milioni di euro, a fronte di un equivalente avanzamento del costo realizzato degli interventi di propria competenza.

Ulteriori informazioni sullo stato di attuazione e sul monitoraggio degli interventi ricompresi nel CIS sono disponibili sul [sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale](#).



## ALLEGATO 1 – ELENCO PROGETTI CONCLUSI DELLE PROGRAMMAZIONI 2000-2006 E 2007-2013

AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
<b>RICERCA_E_INNOVAZIONE</b>	<b>13.464.222,56 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>12.154.362,40 €</i>
CAMRSRS01/a	1.000.000,00 €
CAMRSRS05	2.372.214,24 €
CAMRTRT 04/a	1.000.000,00 €
CAMRTRT 05/a	2.500.000,00 €
CAMRURU01/Add	297.097,99 €
CAMRURU01/d	101.400,33 €
CAMRURU01/e	24.269,77 €
CAMRURU01/f	210.900,50 €
CAMSJSD/09b	963.823,17 €
CAMSJSD09/a	382.550,00 €
CAMSJSD09/b	760.786,40 €
CAMSJSd09/c	2.541.320,00 €
<i>2007-2013</i>	<i>1.309.860,16 €</i>
SAL-02c	1.309.860,16 €
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>1.988.580,84 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>1.988.580,84 €</i>
CAMSISI01/a	1.988.580,84 €
<b>COMPETITIVITA_IMPRESA</b>	<b>291.867.201,29 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>291.867.201,29 €</i>
CAMAJPTA-AV/01	1.266.536,80 €
CAMAJPTA-AV/02	167.152,68 €
CAMAJPTA-AV/03	2.764.140,44 €
CAMAJPTA-AV/04	671.943,53 €
CAMAJPTA-AV/05	360.768,76 €
CAMAJPTA-AV/06	392.709,46 €
CAMAJPTA-AV/07	917.237,36 €
CAMAJPTA-AV/08	709.590,60 €
CAMAJPTA-AV/09	311.707,61 €
CAMAJPTA-AV/10	825.238,80 €
CAMAJPTA-AV/11	1.543.999,65 €
CAMAJPTA-AV/12	443.737,22 €
CAMAJPTA-AV/13	344.523,20 €
CAMAJPTA-AV/14	99.646,85 €
CAMAJPTA-AV/15	495.475,02 €
CAMAJPTA-AV/16	167.448,54 €
CAMAJPTA-AV/17	161.406,75 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CAMAJPTA-AV/19	176.564,08 €
CAMAJPTA-AV/20	460.106,74 €
CAMAJPTA-AV/21	56.376,27 €
CAMAJPTA-AV/22	197.848,53 €
CAMAJPTA-AV/24	63.002,34 €
CAMAJPTA-AV/25	112.579,29 €
CAMAJPTA-AV/26	853.467,50 €
CAMAJPTA-AV/27	160.538,01 €
CAMAJPTA-AV/28	162.802,99 €
CAMAJPTA-AV/29	156.953,30 €
CAMAJPTA-BN/01	183.502,31 €
CAMAJPTA-BN/02	793.977,62 €
CAMAJPTA-BN/03a	50.400,34 €
CAMAJPTA-BN/03b	98.081,03 €
CAMAJPTA-BN/04	333.725,63 €
CAMAJPTA-BN/05	86.984,95 €
CAMAJPTA-BN/06	366.068,87 €
CAMAJPTA-BN/07	199.102,75 €
CAMAJPTA-BN/08	89.166,05 €
CAMAJPTA-BN/09	132.269,63 €
CAMAJPTA-BN/10	95.624,43 €
CAMAJPTA-SA/01	286.157,91 €
CAMAJPTA-SA/03	157.704,77 €
CAMAJPTA-SA/04	181.278,39 €
CAMAJPTA-SA/05	254.579,78 €
CAMAJPTA-SA/06	312.828,73 €
CAMAJPTA-SA/07	70.809,84 €
CAMAJPTA-SA/08	1.894.457,82 €
CAMAJPTA-SA/09	595.464,86 €
CAMAJPTA-SA/10	1.005.757,47 €
CAMAJPTA-SA/11	942.599,15 €
CAMAJPTA-SA/12	977.048,48 €
CAMAJPTA-SA/13	190.539,01 €
CAMAJPTA-SA/14	303.866,00 €
CAMAJPTA-SA/15	147.093,97 €
CAMAJPTA-SA/16	1.746.228,36 €
CAMAJPTA-SA/17	1.028.310,36 €
CAMAJPTA-SA/18	178.908,67 €
CAMAJPTA-SA/20	190.482,64 €
CAMAJPTA-SA/21	71.688,99 €
CAMAJPTA-SA/22	286.033,76 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAJPTA-SA/23	188.700,88 €
CAMAJPTA-SA/24	153.998,10 €
CAMAJPTA-SA/25	74.713,26 €
CAMAJPTA-SA/26	789.689,16 €
CAMAJPTA-SA/27	305.410,65 €
CAMAJPTA-SA/28	1.738.960,73 €
CAMAJPTA-SA/29	213.289,21 €
CAMAJPTA-SA/30	195.990,80 €
CAMAJPTA-SA/31	642.973,37 €
CAMAJPTA-SA/32	515.081,98 €
CAMAJPTA-SA/33	236.328,68 €
CAMAJPTA-SA/35	1.500.118,13 €
CAMAJPTA-SA/36	933.641,42 €
CAMAJPTA-SA/37	525.919,03 €
CAMAJPTA-SA/38	64.236,11 €
CAMAJPTA-SA/39	222.918,03 €
CAMAJPTA-SA/40	125.050,29 €
CAMAJPTA-SA/41	169.741,48 €
CAMAJPTA-SA/42	310.822,64 €
CAMAJPTA-SA/43	193.127,21 €
CAMAJPTA-SA/44a	645.116,48 €
CAMAJPTA-SA/44b	163.674,86 €
CAMAJPTG-SA/57B	519.477,16 €
CAMAJPTG-SA/57C	560.593,27 €
CAMAJPTG-SA/57D	305.081,61 €
CAMAJPTG-SA/58	203.370,89 €
CAMAJPTG-SA/59	634.740,71 €
CAMAJPTG-SA/60	675.228,83 €
CAMAJPTG-SA/61	1.054.097,32 €
CAMAJPTG-SA/63	345.065,67 €
CAMAJPTG-SA/64	193.220,44 €
CAMAJPTG-SA/65	394.015,67 €
CAMAJPTG-SA/66	1.216.047,74 €
CAMAJPTG-SA/67	712.373,44 €
CAMAJPTG-SA/68	173.082,20 €
CAMAJPTG-SA/69	244.354,98 €
CAMAJPTG-SA/71	210.859,42 €
CAMAJPTG-SA/72	309.874,14 €
CAMAJPTG-SA/73	256.255,98 €
CAMCOAV1/208	2.141.937,85 €
CAMCOBN1/208	6.691.935,45 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMCOBN2/208	3.407.763,17 €
CAMCOBN3/208	3.730.190,33 €
CAMCOBN4/208	6.585.704,47 €
CAMCOBN5/208	1.155.042,43 €
CAMCOBN6/208	756.957,97 €
CAMCOCE1/208	5.123.861,86 €
CAMCOCE2/208	423.845,86 €
CAMCOCE3/208	1.558.283,14 €
CAMCONA1/208	1.549.370,70 €
CAMCONA3/208	5.069.120,16 €
CAMCOSA1/208	16.350.450,12 €
CAMCOSA2/208	10.734.592,80 €
CAMISBN/2A	3.204.088,79 €
CAMISBN/2B	2.320.074,68 €
CAMISNA1A	1.234.594,87 €
CAMISNA1B	3.539.787,32 €
CAMISNA1C	5.363.121,36 €
CAMISNA1D	7.067.644,49 €
CAMISNA1E	1.512.916,83 €
CAMISNA2A	2.636.708,39 €
CAMISNA2B	1.086.392,00 €
CAMISNA3A	2.371.803,00 €
CAMISNA4A	11.362.051,78 €
CAMISNA4C	3.115.804,10 €
CAMISNA5A	4.684.294,55 €
CAMISNA6A	2.371.349,55 €
CAMISSA1A	8.024.784,77 €
CAMISSA2A	1.745.419,53 €
CAMSFSFAGC03.12	216.337,50 €
CAMSFSFAGC03.20	30.647,81 €
CAMSFSFAGC03.23	72.112,50 €
CAMSFSFAGC03.35	28.845,00 €
CAMSFSFAGC03.36	21.633,75 €
CAMSFSFAGC03.4A	60.000,00 €
CAMSFSFAGC03.7A	151.436,25 €
CAMSFSFAGC05.02	111.140,00 €
CAMSFSFAGC14.1A	87.879,31 €
CAMSFSFAGC1414A	156.807,13 €
CAMSFSFAGC1415A	48.428,10 €
CAMSFSFAGC1416A	43.013,75 €
CAMSFSFAGC1416B	403.738,14 €





AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMSFSFAGC1430A	59.700,00 €
CAMSFSFAGC15.08	37.500,00 €
CAMSFSFAGC3.11A	113.937,75 €
CAMSFSFAGC3.18A	34.614,00 €
CAMSFSFAGC3.19A	53.363,25 €
CAMSFSFAGC3.31A	22.499,10 €
CAMSMDI.AG01	1.644.907,55 €
CAMSMDI.CA01	373.865,94 €
CAMSMDI.CA02	164.488,89 €
CAMSMDI.CA03	359.181,42 €
CAMSMDI.CA04	1.652.796,26 €
CAMSMDI.CA05	282.952,68 €
CAMSMDI.CA06	935.580,31 €
CAMSMDI.CA08	911.922,41 €
CAMSMDI.FR03	803.889,15 €
CAMSMDI.FR05	842.802,51 €
CAMSMDI.FR06	820.927,17 €
CAMSMDI.GP03	711.081,30 €
CAMSMDI.GR01	2.102.690,08 €
CAMSMDI.GR02	1.075.738,96 €
CAMSMDI.GR03	1.718.127,65 €
CAMSMDI.GR05	1.848.060,92 €
CAMSMDI.MC01	791.600,45 €
CAMSMDI.MC04	542.660,46 €
CAMSMDI.NC02	824.252,95 €
CAMSMDI.NC03	626.587,75 €
CAMSMDI.SL01	1.147.113,20 €
CAMSMDI.SL02	2.682.887,56 €
CAMSMDI.SL05	1.424.550,55 €
CAMSMDI.VIN01a	829.992,66 €
CAMSMDI.VIN02	428.203,68 €
CAMSMDI.VIN03	546.191,43 €
CAMSMFT.01	314.743,41 €
CAMSMFT.02	739.705,67 €
CAMSMFT.03	573.827,46 €
CAMSMFT.04	3.576.719,29 €
CAMSMFT.05	506.577,48 €
CAMSMFT.06	1.091.514,52 €
CAMSMFT.08	664.238,85 €
CAMSMFT.09	1.269.526,70 €
CAMSMFT.10	162.551,29 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CAMSMFT.11	113.188,48 €
CAMSMFT.12.b	386.693,51 €
CAMSMFT.13	1.276.812,21 €
CAMSMFT.14	634.384,12 €
CAMSMFT.15	638.257,00 €
CAMSMFT.16	605.558,05 €
CAMSMFT.19	95.602,86 €
CAMSMFT.20	195.686,93 €
CAMSMFT.22	379.190,78 €
CAMSMFT.23	361.728,15 €
CAMSMFT.24	2.400.492,13 €
CAMSMFT.25	768.418,28 €
CAMSMFT.26	1.307.826,88 €
CAMSMFT.27	373.689,12 €
CAMSMFT.28	266.835,58 €
CAMSMFT.29	335.656,56 €
CAMSMFT.30	1.102.761,66 €
CAMSMFT.32	1.096.279,09 €
CAMSMFT.34	691.819,27 €
CAMSMPI.CL03	386.899,81 €
CAMSMPI.GI05	243.374,18 €
CAMSMPI.GI06	314.152,43 €
CAMSMPI.PO03	1.463.861,16 €
CAMSMPI.SS01	738.000,58 €
CAMSMPI.SS02	678.560,40 €
CAMSMPI.SS03	1.316.969,01 €
CAMSOPT.AV01	188.909,98 €
CAMSOPT.AV02	384.798,60 €
CAMSOPT.AV03	887.810,27 €
CAMSOPT.AV04	614.317,64 €
CAMSOPT.AV05	987.913,85 €
CAMSOPT.AV06	320.203,28 €
CAMSOPT.AV07a	471.267,36 €
CAMSOPT.AV07b	292.734,27 €
CAMSOPT.AV07c	319.163,36 €
CAMSOPT.AV07d	386.259,77 €
CAMSOPT.AV07e	506.372,43 €
CAMSOPT.AV08b	1.112.725,52 €
CAMSOPT.BN01	435.060,50 €
CAMSOPT.BN02a	361.298,92 €
CAMSOPT.CE01	953.879,17 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CAMSOPT.CE05	761.753,77 €
CAMSOPT.CE06	1.426.557,25 €
CAMSOPT.CE2.3	2.166.532,72 €
CAMSOPT.NA01A	526.122,26 €
CAMSOPT.NA01B	191.966,03 €
CAMSOPT.NA02	492.732,46 €
CAMSOPT.NA03A	759.331,96 €
CAMSOPT.NA05	1.092.618,81 €
CAMSOPT.NA10	426.714,07 €
CAMSOPT.SA01	751.937,95 €
CAMSOPT.SA02	784.387,49 €
CAMSOPT.SA03	383.544,41 €
CAMSOPT.SA04	234.243,82 €
CAMSOPT.SA05	186.955,99 €
CAMSOPT.SA06	221.776,40 €
CAMSOPT.SA07	334.485,72 €
CAMSOPT.SA08	129.891,55 €
CAMSOPT.SA09	260.265,40 €
CAMSOPT.SA10	882.478,30 €
CAMSOPT.SA11	318.101,41 €
CAMSPint.02	800.000,00 €
CAMSPint.07	1.250.000,00 €
CAMSPSL.AV01	1.946.099,81 €
CAMSPSL.BN01	1.081.265,94 €
CAMSPSL.BN02	413.440,22 €
CAMSPSL.CE01	4.439.501,56 €
CAMSPSL.NA01	683.880,18 €
CAMSPSL.NA02	1.521.442,72 €
CAMSPSL.NA04	804.885,62 €
CAMSPSL.NA05	484.327,19 €
CAMSPSL.SFBN01	300.000,00 €
CAMSQTU-NA06	1.370.986,34 €
CAMSQTU-NA07	81.505,14 €
CAMSQTU-SA01	428.591,71 €
CAMSQTU-SA02	310.184,92 €
CAMSQTU-SA03	213.768,22 €
CAMSQTU-SA05	87.970,97 €
CAMSQTU-SA06	1.398.456,68 €
CAMSQTU-SA06a	1.398.456,68 €
CAMSTSL7-AV02	1.224.234,86 €
CAMSTSL7-BN05	1.178.112,11 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CAMSTSL7-SA03	835.360,00 €
UNA.SV01	22.009.448,42 €
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>489.310.340,74 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>338.905.001,32 €</i>
CAMDSDS.AV04/1	1.718.331,39 €
CAMDSDS.AV06/4	2.976.971,57 €
CAMDSDS.BN01/1a	239.160,00 €
CAMDSDS.BN01/1b	387.160,22 €
CAMDSDS.BN01/1c	593.669,18 €
CAMDSDS.BN01/1d	346.495,63 €
CAMDSDS.BN01/1e	905.505,04 €
CAMDSDS.NA02/1	5.626.483,77 €
CAMDSDS.NA06B/1	367.701,02 €
CAMDSDS.NA16/4	3.298.623,20 €
CAMDSDS.NA18/4	3.357.732,85 €
CAMDSDS.NA25/4a	464.637,00 €
CAMDSDS.NA25/4b	475.899,24 €
CAMDSDS.NA25/4c	360.191,73 €
CAMDSDS.SA01A/1	1.030.887,23 €
CAMDSDS.SA01B/1	734.754,54 €
CAMDSDS.SA02/1	2.280.195,15 €
CAMDSDS.SA10/3	875.574,51 €
CAMDSDS.SA12B/4	645.484,64 €
CAMDSDS.SA12D/4	701.201,06 €
CAMDSDS.SA12E/4	487.365,63 €
CAMDSDS.ST01a	235.000,00 €
CAMDSDS.ST01b	178.000,00 €
CAMDSDS.ST01c	83.000,00 €
CAMDSDS.ST01d	93.100,00 €
CAMDSDS.ST01e	108.000,00 €
CAMDSDS.ST01f	119.000,00 €
CAMDSDS.ST01g	90.485,93 €
CAMDS-NA06B/1b	367.701,02 €
CAMDTDS2-AV01	129.186,47 €
CAMDTDS2-AV02	155.373,65 €
CAMDTDS2-AV03	110.412,99 €
CAMDTDS2-AV04	27.466,23 €
CAMDTDS2-AV05	213.255,25 €
CAMDTDS2-AV06	207.570,98 €
CAMDTDS2-AV07	251.315,71 €
CAMDTDS2-AV08	194.191,06 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMDTDS2-BN01	73.730,57 €
CAMDTDS2-BN02	47.015,54 €
CAMDTDS2-BN03	320.000,00 €
CAMDTDS2-BN04	50.000,00 €
CAMDTDS2-BN05	246.003,21 €
CAMDTDS2-BN08	44.024,32 €
CAMDTDS2-BN09	87.381,57 €
CAMDTDS2-CP	1.500.000,00 €
CAMDTDS2-NA01	114.808,61 €
CAMDTDS2-NA02	111.952,35 €
CAMDTDS2-NA03	130.642,87 €
CAMDTDS2-NA04	182.084,98 €
CAMDTDS2-NA05	45.027,78 €
CAMDTDS2-NA06	64.951,09 €
CAMDTDS2-NA07	35.719,92 €
CAMDTDS2-NA08	320.322,15 €
CAMDTDS2-NA09	143.840,33 €
CAMDTDS2-SA01	122.301,41 €
CAMDTDS2-SA02	280.163,27 €
CAMDTDS2-SA03	246.459,35 €
CAMDTDS2-SA04	189.827,68 €
CAMDTDS2-SA05	102.246,45 €
CAMDTDS2-SA06	278.451,84 €
CAMDTDS2-SA07	129.805,12 €
CAMDTDS2-SA08	83.254,64 €
CAMDUDS3-AV01	2.166.682,90 €
CAMDUDS3-AV02	2.633.317,10 €
CAMDUDS3-AV03	246.163,62 €
CAMRJCAM/AV/34A	3.176.507,07 €
CAMRJCAM/AV/34B	1.114.019,95 €
CAMRJCAM/AV/34C	1.943.079,39 €
CAMRJCAM/AV/34D	18.330,00 €
CAMRJCAM/AV/34E	402.557,76 €
CAMRJCAM/AV/34F	124.062,83 €
CAMRJCAM/CE/453	486.794,73 €
CAMRJCAM/NA/279	223.763,26 €
CAMRJCAM/NA/318	2.129.889,00 €
CAMRJCAM/NA/540	691.939,00 €
CAMRJCIA/C1	5.420.831,68 €
CAMRJCIA/NA02	5.802.570,65 €
CAMRJCIA/NA03	14.242.878,58 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMRJCIA/NA04	3.074.905,37 €
CAMRJCIA/NA05	3.763.643,88 €
CAMRJCIA/PO-02	3.134.865,60 €
CAMRJCIA/PO-03	5.473.744,88 €
CAMRJCIA/PO-04	5.385.961,67 €
CAMRJCIA/PO-05	7.538.344,86 €
CAMRJCIA/PO-06	510.659,15 €
CAMRJCIA/PO-07	3.936.782,56 €
CAMRJCIA/PO-08	694.491,47 €
CAMRJCIA/PO-10	11.492.985,92 €
CAMRJCIA/SR01	25.000.000,00 €
CAMRJRI.AV.01	292.642,23 €
CAMRJRI.AV.02	753.152,69 €
CAMRJRI.AV.03	1.232.575,09 €
CAMRJRI.AV.04	4.128.670,92 €
CAMRJRI.AV.05	4.270.378,11 €
CAMRJRI.AV.06	1.029.159,65 €
CAMRJRI.AV.07	186.138,27 €
CAMRJRI.AV.08	411.821,92 €
CAMRJRI.AV.09	610.063,67 €
CAMRJRI.AV.10	425.963,44 €
CAMRJRI.AV.11	510.546,69 €
CAMRJRI.AV.12	1.250.975,51 €
CAMRJRI.AV.13	393.288,19 €
CAMRJRI.AV.14	750.027,43 €
CAMRJRI.AV.15	807.934,47 €
CAMRJRI.AV.16	402.249,86 €
CAMRJRI.AV.17	1.180.788,00 €
CAMRJRI.AV.18	1.332.621,38 €
CAMRJRI.AV.19	2.847.038,46 €
CAMRJRI.AV.21	274.777,85 €
CAMRJRI.AV.22	387.739,02 €
CAMRJRI.AV.23	1.913.219,15 €
CAMRJRI.AV.24	551.291,30 €
CAMRJRI.BN.01	665.672,16 €
CAMRJRI.BN.02	624.955,54 €
CAMRJRI.BN.03	1.549.370,00 €
CAMRJRI.BN.04	630.263,23 €
CAMRJRI.BN.05	586.556,11 €
CAMRJRI.BN.06	611.939,26 €
CAMRJRI.BN.07	685.090,37 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMRJRI.BN.08	794.052,61 €
CAMRJRI.BN.09	869.961,74 €
CAMRJRI.BN.10	514.200,55 €
CAMRJRI.BN.11	762.779,37 €
CAMRJRI.BN.12	975.483,68 €
CAMRJRI.BN.13	740.180,12 €
CAMRJRI.BN.14	539.982,85 €
CAMRJRI.BN.15	845.275,73 €
CAMRJRI.BN.16	791.558,04 €
CAMRJRI.BN.17	795.528,92 €
CAMRJRI.BN.18	702.745,95 €
CAMRJRI.BN.19	481.948,20 €
CAMRJRI.BN.20	647.122,20 €
CAMRJRI.BN.21	752.495,72 €
CAMRJRI.BN.22	959.097,34 €
CAMRJRI.BN.23	883.423,86 €
CAMRJRI.BN.25	893.597,13 €
CAMRJRI.BN.26	1.263.041,71 €
CAMRJRI.BN.27	700.467,50 €
CAMRJRI.BN.28	500.544,55 €
CAMRJRI.BN.29	987.382,37 €
CAMRJRI.BN.30	664.190,19 €
CAMRJRI.BN.31	1.107.145,41 €
CAMRJRI.BN.32	643.976,43 €
CAMRJRI.BN.33	625.697,75 €
CAMRJRI.BN.34	756.507,11 €
CAMRJRI.CE.02	599.866,68 €
CAMRJRI.CE.04	363.407,59 €
CAMRJRI.CE.05	1.000.000,00 €
CAMRJRI.CE.06	689.955,00 €
CAMRJRI.CE.08	758.953,46 €
CAMRJRI.CE.10	1.026.860,25 €
CAMRJRI.CE.11	760.913,36 €
CAMRJRI.CE.12	363.056,67 €
CAMRJRI.CE.13	531.707,76 €
CAMRJRI.CE.14	391.457,57 €
CAMRJRI.CE.16	1.000.000,00 €
CAMRJRI.CE.20	644.209,88 €
CAMRJRI.CE.21	465.155,99 €
CAMRJRI.CE.22	379.836,71 €
CAMRJRI.CE.23	224.769,15 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMRJRI.CE.24	894.265,57 €
CAMRJRI.CE.25	520.930,06 €
CAMRJRI.CE.26	210.716,67 €
CAMRJRI.CE.48	470.635,74 €
CAMRJRI.NA.02	1.230.000,00 €
CAMRJRI.SA.17	2.846.553,78 €
CAMRJRI.SA.19	637.527,77 €
CAMRJRI.SA.20	398.826,16 €
CAMRJRI.SA.22	381.109,95 €
CAMRJRI.SA.23	368.846,92 €
CAMRJRI.SA.36	298.244,84 €
CAMRJRI.SA.40	777.217,54 €
CAMRLCJ-SA01	4.000.000,00 €
CAMRLCS-NA01	1.825.477,47 €
CAMRLDP-CE01	1.115.108,72 €
CAMRLDP-SA03	177.671,57 €
CAMRLDP-SA04	877.626,33 €
CAMRLDP-SA05	299.959,00 €
CAMRLDP-SA07	839.831,61 €
CAMRLEA1-AV01	351.376,55 €
CAMRLEA1-AV02	303.333,73 €
CAMRLEA1-AV04	349.507,85 €
CAMRLEA1-AV05	300.874,74 €
CAMRLEA1-AV06	208.548,95 €
CAMRLEA1-AV07	179.418,45 €
CAMRLEA1-AV08	253.198,70 €
CAMRLEA1-AV09	276.841,21 €
CAMRLEA1-AV11	82.163,46 €
CAMRLEA1-AV12	183.036,97 €
CAMRLEA1-AV13	221.749,13 €
CAMRLEA1-AV14	189.751,70 €
CAMRLEA1-AV16	400.000,00 €
CAMRLEA1-AV22	514.033,15 €
CAMRLEA1-AV23	333.926,21 €
CAMRLEA1-AV25	244.841,42 €
CAMRLEA1-BN01	254.041,78 €
CAMRLEA1-BN02	300.000,00 €
CAMRLEA1-BN03	488.200,00 €
CAMRLEA1-BN04	224.374,68 €
CAMRLEA1-BN05	329.059,41 €
CAMRLEA1-BN06	385.600,45 €





AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMRLEA1-BN07	395.763,03 €
CAMRLEA1-BN08	383.118,00 €
CAMRLEA1-BN13	287.311,58 €
CAMRLEA1-BN14	459.421,01 €
CAMRLEA2-CE02	372.462,08 €
CAMRLEA4-SA02	145.643,10 €
CAMRLEA4-SA04	117.128,97 €
CAMRLEA4-SA05	364.174,13 €
CAMRLRL.C01	1.695.886,04 €
CAMRLRL.C03	1.740.037,59 €
CAMRLSR-SA04	1.110.678,32 €
CAMRLSR-SA08	1.091.636,31 €
CMFZ18AIR-1	85.863,67 €
CMFZ18AIR-2	220.764,51 €
CMFZ18AIR-3	247.228,34 €
CMFZ18AIR-4	247.087,45 €
CMFZ18AIR-5	247.094,52 €
CMFZ18ALB-01	409.358,13 €
CMFZ18ALB-04	50.966,50 €
CMFZ18ALB-05	74.353,84 €
CMFZ18ALB-07	97.321,42 €
CMFZ18ALB-09	138.787,21 €
CMFZ18ALB-11	61.609,52 €
CMFZ18ALB-12	75.641,04 €
CMFZ18ALB-15	108.064,26 €
CMFZ18ALB-17	57.301,30 €
CMFZ18ALE-1	390.639,57 €
CMFZ18ALE-2	453.846,24 €
CMFZ18BLM-12	277.554,88 €
CMFZ18BLM-13	296.755,39 €
CMFZ18BLM-14	494.592,31 €
CMFZ18BLM-17	370.944,23 €
CMFZ18BLM-18	50.996,15 €
CMFZ18CAL-1	430.683,95 €
CMFZ18CAL-2	494.592,31 €
CMFZ18CAL-3	166.233,96 €
CMFZ18CMN-01	311.618,76 €
CMFZ18FOR-1	134.629,22 €
CMFZ18FOR-2	138.435,13 €
CMFZ18FOR-3	221.799,31 €
CMFZ18FOR-4	171.880,91 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFZ18FOR-5	134.099,52 €
CMFZ18FOR-6	49.459,23 €
CMFZ18GEC-01	59.351,08 €
CMFZ18GEC-02	113.519,02 €
CMFZ18GEC-03	197.836,93 €
CMFZ18GEC-04	16.647,31 €
CMFZ18IRN-1	158.269,54 €
CMFZ18IRN-2	220.093,58 €
CMFZ18IRN-3	197.836,93 €
CMFZ18IRN-4	24.158,85 €
CMFZ18LAT-1	273.023,17 €
CMFZ18LAT-2	176.156,10 €
CMFZ18MAT-01	242.350,23 €
CMFZ18MAT-02	289.831,10 €
CMFZ18MAT-03	400.619,77 €
CMFZ18MAT-04	351.662,86 €
CMFZ18MAT-05	254.980,75 €
CMFZ18MMA-1	206.281,10 €
CMFZ18MMA-2	68.253,74 €
CMFZ18MMA-3	54.652,45 €
CMFZ18MMA-4	41.371,66 €
CMFZ18MMA-5	75.919,92 €
CMFZ18MMA-6	81.438,24 €
CMFZ18MSC-01	107.326,53 €
CMFZ18MSC-02	192.891,00 €
CMFZ18MSC-03	165.047,28 €
CMFZ18PAV-01	43.933,10 €
CMFZ18PAV-02	98.918,46 €
CMFZ18PBN-01	148.377,69 €
CMFZ18PBN-02	148.377,69 €
CMFZ18PBN-03	46.935,62 €
CMFZ18PCE-01	258.256,74 €
CMFZ18PIC-1	326.430,93 €
CMFZ18PIC-2	413.551,67 €
CMFZ18PSA-01	74.188,85 €
CMFZ18PSA-02	61.824,04 €
CMFZ18PSA-03	74.257,17 €
CMFZ18PVL-1	395.673,85 €
CMFZ18PVL-2	457.749,64 €
CMFZ18PVL-3	97.857,23 €
CMFZ18PVL-4	420.403,47 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFZ18PVL-5	65.566,48 €
CMFZ18TAB-1	39.483,30 €
CMFZ18TAB-2	62.381,94 €
CMFZ18TAB-3	81.947,37 €
CMFZ18TAB-4	105.654,81 €
CMFZ18TAB-5	117.387,53 €
CMFZ18TAN-1	371.079,82 €
CMFZ18TAN-2	319.012,04 €
CMFZ18TAN-3	323.957,96 €
CMFZ18TAN-4	131.066,96 €
CMFZ18TCR-1	187.945,08 €
CMFZ18TCR-2	182.999,16 €
CMFZ18TCR-3	222.566,54 €
CMFZ18TCR-4	142.512,31 €
CMFZ18TIT-1	222.566,54 €
CMFZ18TIT-2	165.941,71 €
CMFZ18TIT-3	401.176,86 €
CMFZ18TIT-4	101.440,88 €
CMFZ18TIT-5	166.311,32 €
CMFZ18UFI-1	493.114,00 €
CMFZ18UFI-2	381.406,20 €
CMFZ18UFI-3	442.066,61 €
CMFZ18VAD-01	148.377,69 €
CMFZ18VAD-02	197.836,93 €
CMFZ18VAD-03	148.377,69 €
CMFZ18VAD-04	197.836,93 €
CMFZ18VAD-05	59.326,49 €
CMFZ18VAD-06	197.836,93 €
CMFZ18VAD-07	148.377,69 €
CMFZ19ALB-01	887.928,60 €
CMFZ19ALB-02	196.771,00 €
CMFZ19ALB-03	850.773,20 €
CMFZ19ALB-06	805.055,26 €
CMFZ19ALE-05	289.974,47 €
CMFZ19BLM-01	1.100.000,00 €
CMFZ19BLM-02	1.000.000,00 €
CMFZ19BLM-03	1.100.000,00 €
CMFZ19BLM-04	1.000.000,00 €
CMFZ19BLM-05	604.532,47 €
CMFZ19BLM-06	656.667,53 €
CMFZ19BLM-07	550.000,00 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CMFZ19BLM-08	227.000,00 €
CMFZ19CAL-01	870.785,77 €
CMFZ19CAL-02	1.000.000,00 €
CMFZ19CAL-03	336.103,00 €
CMFZ19CAL-04	913.897,00 €
CMFZ19CAL-05	1.262.406,19 €
CMFZ19CAL-06	239.208,04 €
CMFZ19CNA-02	390.000,00 €
CMFZ19FOR-01	610.000,00 €
CMFZ19FOR-02	150.000,00 €
CMFZ19FOR-03	880.000,00 €
CMFZ19FOR-04	900.000,00 €
CMFZ19FOR-05	500.000,00 €
CMFZ19FOR-06	660.300,00 €
CMFZ19IRN-01	530.000,00 €
CMFZ19IRN-02	490.000,00 €
CMFZ19IRN-03	130.000,00 €
CMFZ19IRN-04	430.000,00 €
CMFZ19IRN-05	370.000,00 €
CMFZ19IRN-06	300.000,00 €
CMFZ19IRN-07	212.800,00 €
CMFZ19IRP-01	499.608,81 €
CMFZ19IRP-02	499.702,71 €
CMFZ19IRP-03	499.149,28 €
CMFZ19IRP-04	497.715,15 €
CMFZ19IRP-05	80.306,89 €
CMFZ19IRP-06	383.768,62 €
CMFZ19IRP-07	267.734,83 €
CMFZ19IRP-08	497.745,30 €
CMFZ19IRP-09	182.997,41 €
CMFZ19IRP-10	162.115,15 €
CMFZ19IRP-11	499.141,09 €
CMFZ19IRP-12	499.114,76 €
CMFZ19LAT-01	140.000,00 €
CMFZ19LAT-02	356.164,25 €
CMFZ19LAT-03	340.931,97 €
CMFZ19LAT-04	552.016,61 €
CMFZ19LAT-05	542.087,17 €
CMFZ19MAG-01	480.000,00 €
CMFZ19MAG-02	440.000,00 €
CMFZ19MAG-03	420.000,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFZ19MAG-04	269.452,00 €
CMFZ19MAG-05	460.000,00 €
CMFZ19MAG-06	83.648,00 €
CMFZ19MAT-01	800.000,00 €
CMFZ19MAT-02	550.000,00 €
CMFZ19MAT-03	1.000.000,00 €
CMFZ19MAT-04	900.000,00 €
CMFZ19MAT-05	1.100.000,00 €
CMFZ19MAT-06	551.200,00 €
CMFZ19MAT-07	460.521,04 €
CMFZ19MAT-08	658.078,96 €
CMFZ19PAV-01	200.000,00 €
CMFZ19PAV-02	70.000,00 €
CMFZ19PAV-03	130.000,00 €
CMFZ19PAV-04	145.900,00 €
CMFZ19PBN-01	295.300,00 €
CMFZ19PBN-02	332.000,00 €
CMFZ19PBN-03	234.500,00 €
CMFZ19PBN-04	119.100,00 €
CMFZ19PBN-05	249.000,00 €
CMFZ19PBN-06	270.000,00 €
CMFZ19PCE-01	974.600,00 €
CMFZ19PIC-01	995.741,42 €
CMFZ19PIC-02	818.500,00 €
CMFZ19PIC-03	1.133.000,00 €
CMFZ19PIC-04	224.058,58 €
CMFZ19PSA-01	125.000,00 €
CMFZ19PSA-05	75.000,00 €
CMFZ19PVL-01	800.000,00 €
CMFZ19PVL-02	925.509,00 €
CMFZ19PVL-03	800.000,00 €
CMFZ19PVL-04	800.000,00 €
CMFZ19PVL-05	800.000,00 €
CMFZ19PVL-06	850.000,00 €
CMFZ19PVL-07	925.491,00 €
CMFZ19PVL-08	291.800,00 €
CMFZ19SCRO-01	222.000,00 €
CMFZ19SCRO-02	399.000,00 €
CMFZ19SCRO-03	341.000,00 €
CMFZ19SCRO-04	214.000,00 €
CMFZ19SCRO-05	427.000,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFZ19SCRO-06	81.400,00 €
CMFZ19SCRO-07	315.000,00 €
CMFZ19TAB-01	166.248,00 €
CMFZ19TAB-02	274.590,00 €
CMFZ19TAB-03	342.971,00 €
CMFZ19TAB-04	446.193,00 €
CMFZ19TAB-05	493.298,00 €
CMFZ19TAN-09	695.000,00 €
CMFZ19TER-01	530.000,00 €
CMFZ19TER-02	800.000,00 €
CMFZ19TER-03	530.000,00 €
CMFZ19TER-04	479.500,00 €
CMFZ19TER-05	460.000,00 €
CMFZ19TER-06	235.000,00 €
CMFZ19TIT-01	191.700,00 €
CMFZ19TIT-02	280.000,00 €
CMFZ19TIT-03	450.000,00 €
CMFZ19TIT-04	450.000,00 €
CMFZ19TIT-06	400.000,00 €
CMFZ19TIT-07	450.000,00 €
CMFZ19TIT-08	800.000,00 €
CMFZ19TIT-09	800.000,00 €
CMFZ19UFI-01	1.075.000,00 €
CMFZ19UFI-02	1.406.837,63 €
CMFZ19UFI-03	3.006.215,08 €
CMFZ19UFI-04	86.047,29 €
CMFZ19VAD-02	300.000,00 €
CMFZ19VAD-03	278.100,00 €
CMFZ19VAD-04	400.000,00 €
CMFZ19VAD-05	400.000,00 €
CMFZ19VAD-06	650.000,00 €
CMFZ19VAD-07	400.000,00 €
CMFZ19VAD-08	450.000,00 €
CMFZ19VAD-10	650.000,00 €
CMFZ19VAD-11	400.000,00 €
CMFZB18ALB-01	109.885,31 €
CMFZB18ALB-02	44.322,48 €
CMFZB18ALB-03	24.659,64 €
CMFZB18ALB-04	107.736,13 €
CMFZB18ALB-05	33.030,28 €
CMFZB18ALB-06	21.679,34 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFZB18ALB-07	102.851,62 €
CMFZB18ALB-08	25.438,76 €
CMFZB18ALB-09	19.589,84 €
CMFZB18ALB-10	25.216,36 €
CMFZB18ALB-11	68.990,09 €
CMFZB18ALB-12	19.744,79 €
CMFZB18ALB-13	34.226,49 €
CMFZB18ALB-14	326,12 €
CMFZB18ALE-01	243.926,93 €
CMFZB18ALE-02	186.533,88 €
CMFZB18ALE-03	71.239,08 €
CMFZB18BUS-01	299.341,84 €
CMFZB18BUS-02	92.202,96 €
CMFZB18BUS-03	136.064,47 €
CMFZB18BUS-04	134.576,60 €
CMFZB18BUS-05	193.211,55 €
CMFZB18BUS-06	30.296,26 €
CMFZB18CAL-01	248.697,82 €
CMFZB18CAL-02	334.661,16 €
CMFZB18CAL-03	65.095,43 €
CMFZB18CNA-01	185.129,34 €
CMFZB18FOR-01	76.168,20 €
CMFZB18FOR-03	159.095,06 €
CMFZB18FOR-04	73.782,71 €
CMFZB18FOR-05	74.074,15 €
CMFZB18GEL-01	72.479,19 €
CMFZB18GEL-02	61.955,48 €
CMFZB18GEL-03	43.983,85 €
CMFZB18GEL-04	51.704,50 €
CMFZB18IRN-01	100.687,71 €
CMFZB18IRN-02	117.015,45 €
CMFZB18IRN-03	95.245,13 €
CMFZB18IRN-04	43.718,44 €
CMFZB18IRP-01	50.170,11 €
CMFZB18IRP-02	65.008,31 €
CMFZB18IRP-03	130.895,57 €
CMFZB18IRP-04	136.015,65 €
CMFZB18IRP-05	131.434,90 €
CMFZB18IRP-06	36.245,40 €
CMFZB18IRP-07	72.858,40 €
CMFZB18LAT-01	129.792,08 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CMFZB18LAT-02	137.060,46 €
CMFZB18MAG-01	113.497,63 €
CMFZB18MAG-02	37.553,79 €
CMFZB18MAG-03	75.998,60 €
CMFZB18MAG-04	41.771,79 €
CMFZB18MAG-05	44.808,02 €
CMFZB18MAT-01	69.157,34 €
CMFZB18MAT-02	258.522,50 €
CMFZB18MAT-03	231.309,60 €
CMFZB18MAT-04	204.096,71 €
CMFZB18MAT-05	151.481,31 €
CMFZB18PAV-01	35.883,36 €
CMFZB18PAV-02	48.983,21 €
CMFZB18PBN-01	81.638,68 €
CMFZB18PBN-02	54.425,79 €
CMFZB18PBN-03	27.299,29 €
CMFZB18PBN-04	40.819,34 €
CMFZB18PCE-01	153.427,54 €
CMFZB18PIC-01	378.642,83 €
CMFZB18PIC-02	60.972,82 €
CMFZB18PVL-01	124.025,85 €
CMFZB18PVL-02	217.703,15 €
CMFZB18PVL-03	217.703,15 €
CMFZB18PVL-04	74.733,96 €
CMFZB18PVL-05	180.736,62 €
CMFZB18PVL-06	38.952,34 €
CMFZB18SCRO-01	57.012,72 €
CMFZB18SCRO-02	113.749,90 €
CMFZB18SCRO-03	21.770,32 €
CMFZB18SCRO-04	83.875,86 €
CMFZB18TAB-01	69.653,04 €
CMFZB18TAB-02	63.289,84 €
CMFZB18TAB-03	48.244,31 €
CMFZB18TAB-04	37.004,09 €
CMFZB18TAB-05	23.516,84 €
CMFZB18TAN-01	190.490,26 €
CMFZB18TAN-02	59.868,37 €
CMFZB18TAN-03	108.851,58 €
CMFZB18TAN-04	193.211,55 €
CMFZB18TAN-05	127.879,74 €
CMFZB18TER-01	188.144,56 €





AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFZB18TER-02	190.737,85 €
CMFZB18TER-03	58.380,94 €
CMFZB18TIT-01	135.658,68 €
CMFZB18TIT-02	217.703,15 €
CMFZB18TIT-04	129.261,25 €
CMFZB18UFI-01	250.358,63 €
CMFZB18UFI-02	244.430,32 €
CMFZB18UFI-03	263.965,07 €
CMFZB18UFI-04	23.415,96 €
CMFZB18VAD-01	81.638,68 €
CMFZB18VAD-02	108.851,58 €
CMFZB18VAD-03	95.245,13 €
CMFZB18VAD-04	122.458,02 €
CMFZB18VAD-05	40.002,18 €
CMFZB18VAD-06	108.851,58 €
CMFZB18VAD-07	95.245,13 €
<b>2007-2013</b>	<b>150.405.339,42 €</b>
CA-BN11.a	102.071,35 €
CA-CE02	208.455,72 €
CA-CE02.a	38.177,28 €
CA-CE02.b	33.367,00 €
CAMB.02-cc	814.595,44 €
CAMB.02-e	542.132,24 €
CAMB.02-g	480.086,91 €
CAMB.02-l	700.002,03 €
CAMB.02-mm	120.671,51 €
CAMCIS4-45/SA	451.516,90 €
CAMCIS4-47/SA	1.134.648,77 €
CAMCIS4-48/SA	3.168.939,44 €
CAMCIS4-52/AV	291.595,85 €
CAMCIS4-57/SA	477.207,90 €
CA-NA25	800.000,00 €
CA-SA03	3.500.000,00 €
CA-SA04	300.000,00 €
CA-SA12	800.000,00 €
CMFR14ALB-01	150.000,00 €
CMFR14ALB-02	1.046.699,30 €
CMFR14ALB-03	550.000,00 €
CMFR14ALB-04	990.000,00 €
CMFR14ALB-05	196.771,35 €
CMFR14ALE-01	1.040.902,59 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFR14ALE-02	847.981,85 €
CMFR14ALE-03	242.984,47 €
CMFR14BLM-01	314.703,00 €
CMFR14BLM-02	404.274,44 €
CMFR14BLM-03	413.980,06 €
CMFR14BLM-04	420.000,00 €
CMFR14BLM-05	1.000.000,00 €
CMFR14BLM-06	990.000,00 €
CMFR14BLM-07	329.436,45 €
CMFR14BLM-08	399.191,78 €
CMFR14CAL-01	1.324.287,66 €
CMFR14CAL-02	1.160.190,26 €
CMFR14CAL-03	852.063,01 €
CMFR14CAL-04	236.110,71 €
CMFR14FOR-01	600.000,00 €
CMFR14FOR-02	600.001,28 €
CMFR14FOR-03	500.000,00 €
CMFR14FOR-04	1.227.653,14 €
CMFR14FOR-05	96.346,86 €
CMFR14GEL-01	99.365,87 €
CMFR14GEL-02	222.963,67 €
CMFR14GEL-03	208.678,84 €
CMFR14GEL-04	119.702,39 €
CMFR14GEL-05	248.450,71 €
CMFR14GEL-06	148.761,32 €
CMFR14GEL-07	197.936,73 €
CMFR14GEL-08	146.102,92 €
CMFR14IRN-01	220.000,00 €
CMFR14IRN-02	125.000,00 €
CMFR14IRN-03	250.000,00 €
CMFR14IRN-04	240.000,00 €
CMFR14IRN-05	325.000,00 €
CMFR14IRN-06	340.000,00 €
CMFR14IRN-07	108.631,88 €
CMFR14IRP-01	631.372,51 €
CMFR14IRP-02	515.272,33 €
CMFR14IRP-03	761.168,51 €
CMFR14IRP-04	80.000,00 €
CMFR14IRP-05	288.000,00 €
CMFR14IRP-06	718.982,70 €
CMFR14IRP-07	267.734,84 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFR14MAT-01	357.631,36 €
CMFR14MAT-02	440.963,86 €
CMFR14MAT-03	405.853,03 €
CMFR14MAT-04	350.000,59 €
CMFR14MAT-05	315.889,76 €
CMFR14MAT-06	330.000,59 €
CMFR14MAT-07	325.369,83 €
CMFR14MAT-08	445.580,37 €
CMFR14MAT-09	453.410,37 €
CMFR14MLT-01	34.586,05 €
CMFR14MLT-02	759.752,25 €
CMFR14MLT-03	317.554,42 €
CMFR14MLT-04	169.257,43 €
CMFR14MMG-01	175.566,98 €
CMFR14MMG-02	245.633,83 €
CMFR14MMG-03	266.733,30 €
CMFR14MMG-04	446.644,50 €
CMFR14MMG-05	430.008,06 €
CMFR14MMG-06	83.305,05 €
CMFR14MPI-01	695.000,00 €
CMFR14MPI-02	545.000,00 €
CMFR14MPI-03	577.437,35 €
CMFR14MPI-04	224.058,58 €
CMFR14PAV-01	240.060,44 €
CMFR14PAV-02	290.000,00 €
CMFR14PBN-01	100.000,00 €
CMFR14PBN-02	270.000,00 €
CMFR14PBN-03	100.000,00 €
CMFR14PBN-04	146.758,17 €
CMFR14PBN-05	200.000,00 €
CMFR14PBN-06	120.000,00 €
CMFR14PCE-01	204.192,51 €
CMFR14PCE-03	394.360,98 €
CMFR14PNA-01	1.224.978,76 €
CMFR14PSA-01	425.521,06 €
CMFR14PSA-02	63.725,75 €
CMFR14PSA-03	63.732,31 €
CMFR14PVL-01	200.000,00 €
CMFR14PVL-02	449.625,35 €
CMFR14PVL-03	1.550.000,00 €
CMFR14PVL-04	950.000,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFR14PVL-05	241.949,12 €
CMFR14SCRO-01	200.000,00 €
CMFR14SCRO-02	100.000,00 €
CMFR14SCRO-03	200.000,00 €
CMFR14SCRO-04	370.000,00 €
CMFR14SCRO-05	257.000,00 €
CMFR14SCRO-06	80.558,84 €
CMFR14TAB-01	280.000,00 €
CMFR14TAB-02	176.669,00 €
CMFR14TAB-03	52.300,00 €
CMFR14TAB-04	187.533,00 €
CMFR14TAB-05	165.000,00 €
CMFR14TAB-06	475.800,00 €
CMFR14TAB-07	343.064,09 €
CMFR14TAB-08	189.778,00 €
CMFR14TAB-09	141.058,47 €
CMFR14TAN-01	303.616,38 €
CMFR14TAN-02	2.056.500,00 €
CMFR14TAN-03	821.794,00 €
CMFR14TAN-04	196.967,62 €
CMFR14TER-01	1.350.000,00 €
CMFR14TER-02	1.000.000,00 €
CMFR14TER-03	600.000,00 €
CMFR14TER-04	292.409,44 €
CMFR14TER-05	216.594,53 €
CMFR14TIT-01	1.732.212,31 €
CMFR14TIT-02	342.628,57 €
CMFR14TIT-03	366.914,09 €
CMFR14TIT-04	244.614,27 €
CMFR14TIT-05	668.623,00 €
CMFR14TIT-06	186.313,68 €
CMFR14UFI-01	1.389.084,43 €
CMFR14UFI-02	1.214.284,25 €
CMFR14UFI-03	736.177,01 €
CMFR14UFI-04	85.000,00 €
CMFR14UFI-05	86.047,29 €
CMFR14VAD-01	126.943,67 €
CMFR14VAD-02	442.147,72 €
CMFR14VAD-03	537.305,23 €
CMFR14VAD-04	487.531,58 €
CMFR14VAD-05	442.428,44 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFR14VAD-06	293.819,70 €
CMFR14VAD-07	877.033,18 €
CMFR14VAD-08	243.998,64 €
CMFR14VAD-09	172.471,08 €
CMFS15ALB-01	1.124.884,34 €
CMFS15ALB-02	350.000,00 €
CMFS15ALB-03	460.000,00 €
CMFS15ALB-04	196.771,00 €
CMFS15ALE-01	976.780,71 €
CMFS15ALE-02	572.377,36 €
CMFS15BLM-01	228.900,00 €
CMFS15BLM-02	294.300,00 €
CMFS15BLM-03	301.566,80 €
CMFS15BLM-04	195.866,68 €
CMFS15BLM-05	726.666,66 €
CMFS15BLM-06	719.398,71 €
CMFS15BLM-07	239.580,22 €
CMFS15BLM-08	400.000,00 €
CMFS15CAL-01	1.144.728,62 €
CMFS15CAL-02	1.313.137,36 €
CMFS15CAL-03	198.496,56 €
CMFS15FOR-01	600.000,00 €
CMFS15FOR-02	273.440,93 €
CMFS15FOR-03	1.227.653,14 €
CMFS15FOR-04	96.346,86 €
CMFS15GEL-01	139.046,93 €
CMFS15GEL-02	79.695,81 €
CMFS15GEL-03	249.606,04 €
CMFS15GEL-04	229.443,47 €
CMFS15GEL-05	209.604,82 €
CMFS15GEL-06	111.008,33 €
CMFS15IRN-01	245.000,00 €
CMFS15IRN-02	30.000,00 €
CMFS15IRN-03	190.000,00 €
CMFS15IRN-04	295.000,00 €
CMFS15IRN-05	300.307,29 €
CMFS15IRN-06	108.631,88 €
CMFS15IRP-01	631.343,24 €
CMFS15IRP-02	515.265,43 €
CMFS15IRP-03	761.157,12 €
CMFS15IRP-04	80.000,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFS15IRP-05	115.226,20 €
CMFS15IRP-06	267.734,83 €
CMFS15MAT-01	420.000,00 €
CMFS15MAT-02	390.000,00 €
CMFS15MAT-03	340.000,00 €
CMFS15MAT-04	602.239,14 €
CMFS15MAT-05	500.000,00 €
CMFS15MAT-06	300.000,00 €
CMFS15MLT-01	348.277,47 €
CMFS15MLT-02	377.259,00 €
CMFS15MLT-03	213.282,96 €
CMFS15MMG-01	450.263,68 €
CMFS15MMG-02	219.700,00 €
CMFS15MMG-03	444.200,00 €
CMFS15MMG-04	83.304,33 €
CMFS15MPI-01	695.000,00 €
CMFS15MPI-02	564.428,46 €
CMFS15MPI-03	224.058,58 €
CMFS15PAV-01	280.000,00 €
CMFS15PAV-02	105.177,25 €
CMFS15PBN-01	110.710,94 €
CMFS15PBN-02	200.000,00 €
CMFS15PBN-03	270.000,00 €
CMFS15PBN-04	100.000,00 €
CMFS15PCE-01	257.518,20 €
CMFS15PCE-02	286.733,08 €
CMFS15PCE-03	191.368,42 €
CMFS15PCE-04	224.304,00 €
CMFS15PCE-05	221.051,86 €
CMFS15PNA-01	890.151,25 €
CMFS15PSA-01	352.236,57 €
CMFS15PSA-02	56.000,00 €
CMFS15PVL-01	800.000,00 €
CMFS15PVL-02	422.567,99 €
CMFS15PVL-03	1.000.000,00 €
CMFS15PVL-04	241.976,12 €
CMFS15SCRO-01	200.000,00 €
CMFS15SCRO-02	339.933,92 €
CMFS15SCRO-03	257.000,00 €
CMFS15SCRO-04	80.558,84 €
CMFS15TAB-01	257.800,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMFS15TAB-02	480.720,09 €
CMFS15TAB-03	158.000,00 €
CMFS15TAB-04	423.895,30 €
CMFS15TAB-05	141.058,47 €
CMFS15TAN-01	1.598.064,59 €
CMFS15TAN-02	685.381,16 €
CMFS15TAN-03	171.872,26 €
CMFS15TER-01	1.100.000,00 €
CMFS15TER-02	900.000,00 €
CMFS15TER-03	513.542,88 €
CMFS15TIT-01	864.305,47 €
CMFS15TIT-02	289.304,72 €
CMFS15TIT-03	388.149,50 €
CMFS15TIT-04	333.382,06 €
CMFS15TIT-05	236.110,32 €
CMFS15TIT-06	323.942,06 €
CMFS15UFI-01	451.403,61 €
CMFS15UFI-02	1.043.580,00 €
CMFS15UFI-03	770.000,00 €
CMFS15UFI-04	100.000,00 €
CMFS15UFI-05	100.000,00 €
CMFS15UFI-06	86.047,29 €
CMFS15VAD-01	286.876,29 €
CMFS15VAD-02	286.290,37 €
CMFS15VAD-03	285.968,59 €
CMFS15VAD-04	247.059,43 €
CMFS15VAD-05	246.818,08 €
CMFS15VAD-06	148.401,74 €
CMFS15VAD-07	148.437,90 €
CMFS15VAD-08	347.155,86 €
CMFS15VAD-09	297.408,69 €
CMFS15VAD-10	258.069,44 €
CMFS15VAD-11	99.486,91 €
CMRD-NA.01	227.715,88 €
CMRD-SA.01	110.336,56 €
CUBF16-01	168.000,00 €
CUBF16-02	128.338,84 €
CUBF16-03	101.951,45 €
CUBF16-04	168.943,00 €
CUBF16-05	148.325,09 €
CUBF16-06	177.780,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CUBF16-07	177.780,00 €
CUBF16-08	175.435,92 €
CUBF16-09	172.890,00 €
CUBF16-10	168.000,00 €
CUBF16-11	147.702,45 €
CUBF16-12	147.040,00 €
CUBF16-13	162.458,00 €
CUBF16-14	164.740,00 €
CUBF16-15	165.350,00 €
CUBF16-16	164.740,00 €
CUBF16-17	175.172,00 €
CUBF16-18	168.000,00 €
CUBF16-19	168.485,00 €
CUBF16-20	160.735,05 €
CUBF16-21	131.873,45 €
CUBF16-22	168.000,00 €
CUBF16-23	151.712,00 €
CUBF16-24	158.220,00 €
CUBF16-25	172.890,00 €
CUBF16-26	54.742,10 €
CUBF16-27	169.307,00 €
CUBF16-28	186.509,48 €
CUBF16-29	154.637,00 €
CUBF16-30	169.400,00 €
CUBF16-31	169.200,00 €
CUBF16-32	98.878,90 €
CUBF16-33	169.879,70 €
CUBF16-34	96.280,00 €
CUBF16-35	168.000,00 €
CUBF16-36	168.000,00 €
CUBF16-37	106.827,32 €
CUBF16-38	146.389,52 €
CUBF16-39	93.020,00 €
CUBF16-40	149.340,00 €
CUBF16-41	168.000,00 €
CUBF16-42	89.760,00 €
CUBF16-43	162.896,00 €
CUBF16-44	142.053,00 €
CUBF16-45	136.279,86 €
CUBF16-46	165.900,00 €
CUBF16-47	168.000,00 €





AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CUBF16-48	133.224,00 €
CUBF16-49	149.632,54 €
CUBF16-50	145.393,00 €
CUBF16-51	168.000,00 €
CUBF16-52	166.207,00 €
CUBF16-53	168.000,00 €
CUBF16-54	164.740,00 €
CUBF16-55	168.000,00 €
CUBF16-56	158.220,00 €
CUBF16-57	168.000,00 €
CUBF16-58	118.122,00 €
CUBF16-59	151.700,00 €
CUBF16-60	166.072,00 €
CUBF16-61	168.000,00 €
CUBF16-62	161.154,00 €
CUBF16-63	138.986,00 €
CUBF16-64	131.088,90 €
CUBF16-65	155.938,00 €
IMP - MARCIANISE	24.850,07 €
IMP - MARIGLIANO	29.681,10 €
ODS_S.11.11	9.831.533,22 €
ODS_S.11.16	889.525,96 €
ODS_S.11.24	996.000,00 €
ODS_S.11.25	7.280.345,04 €
ODS_S.11.31	1.583.329,00 €
ODS_S.11.8	2.805.000,00 €
TdFDD6/2013-04	499.346,53 €
TdFDD6/2013-10	249.998,72 €
TdFDD6/2013-18	30.000,00 €
TdFDD6/2013-22	30.000,00 €
TdFDD6/2013-23	30.000,00 €
TdFDD6/2013-28	30.000,00 €
<b>CULTURA</b>	<b>96.414.542,45 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>96.414.542,45 €</i>
CAMBCCF/24	4.954.162,24 €
CAMBCCF/42	760.195,85 €
CAMBCCF/44.2	11.207.114,71 €
CAMBCNA/03-04	715.812,37 €
CAMBCNA/04-05	1.694.643,90 €
CAMBCNA/17	661.143,47 €
CAMBCNAC/01	635.241,99 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMBCSA/A05.1	6.507.356,93 €
CAMBEBC.AV02	199.351,76 €
CAMBEBC.AV03	49.499,73 €
CAMBEBC.BN01	67.669,53 €
CAMBEBC.CE01	238.262,63 €
CAMBEBC.NA02.1	71.723,77 €
CAMBEBC.NA03	648.988,24 €
CAMBEBC.NA04	149.071,52 €
CAMBEBC.NA05	446.176,39 €
CAMBEBC.NA06	101.318,79 €
CAMBEBC.NA07	121.299,85 €
CAMBEBC.NA08	40.516,81 €
CAMBEBC.NA09	750.000,00 €
CAMBEBC.SA01	1.600.365,63 €
CAMBEBC.SA02	386.583,17 €
CAMBEBC.SA03	599.968,80 €
CAMBEBC.SA04	110.724,31 €
CAMBEBC.SA06	226.442,94 €
CAMBEBC.SA07	33.652,94 €
CAMBEBC.SA08	1.099.999,48 €
CAMBEBC.SA09	53.350,35 €
CAMBF26-BN01	323.196,69 €
CAMBF26-BN02	453.271,61 €
CAMBF26-BN03.1	311.710,47 €
CAMBF26-BN041	257.074,21 €
CAMBF26-BN042	164.922,99 €
CAMBF26-BN05	287.293,24 €
CAMBF26-CE01	255.535,43 €
CAMBF26-CE02	228.147,11 €
CAMBF26-CE03	671.131,17 €
CAMBF26-CE04	510.092,36 €
CAMBF26-NA02	253.279,17 €
CAMBF26-SA02	419.021,50 €
CAMBFBC.MI01	365.431,91 €
CAMBFBC.MI02	318.471,26 €
CAMBFBC.MI07	825.026,60 €
CAMBFBC.MI10	239.524,29 €
CAMBFBCR.AV01	369.524,91 €
CAMBFBCR.AV02	299.864,28 €
CAMBFBCR.AV03	388.633,85 €
CAMBFBCR.AV05	172.527,15 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CAMBFBCR.BN02	813.011,51 €
CAMBFBCR.BN06	183.900,82 €
CAMBFBCR.BN07	230.000,00 €
CAMBFBCR.BN09	170.000,00 €
CAMBFBCR.BNSF1	100.000,00 €
CAMBFBCR.BNSF2	75.000,00 €
CAMBFBCR.BNSF3	125.000,00 €
CAMBFBCR.BNSF4	100.000,00 €
CAMBFBCR.BNSF5	100.000,00 €
CAMBFBCR.CE01	243.639,78 €
CAMBFBCR.NA01	601.379,61 €
CAMBFBCR.NA02	270.377,95 €
CAMBFBCR.NA03	69.712,74 €
CAMBFBCR.NA04	3.644.203,72 €
CAMBFPC-AV02	43.387,17 €
CAMBFPC-AV03	32.400,00 €
CAMBFPC-AV04	12.000,00 €
CAMBFPC-AV05	33.750,00 €
CAMBFPC-BN01	47.703,07 €
CAMBFPC-BN02	49.999,50 €
CAMBFPC-BN05	49.500,00 €
CAMBFPC-BN07	37.500,00 €
CAMBFPC-BN08	45.000,00 €
CAMBFPC-BN09	37.500,00 €
CAMBFPC-BN10	34.618,78 €
CAMBFPC-BN11	27.817,67 €
CAMBFPC-BN12	18.000,00 €
CAMBFPC-BN13	49.500,00 €
CAMBFPC-CE03	50.000,00 €
CAMBFPC-CE04	30.000,00 €
CAMBFPC-CE05	27.000,00 €
CAMBFPC-CE07	26.711,25 €
CAMBFPC-CE08	44.997,43 €
CAMBFPC-CE09	45.000,00 €
CAMBFPC-CE11	50.000,00 €
CAMBFPC-CE12	49.950,00 €
CAMBFPC-NA03	37.500,00 €
CAMBFPC-NA06	50.000,00 €
CAMBFPC-SA03	50.000,00 €
CAMBFPC-SA04	15.000,00 €
CAMBFPC-SA05	15.000,00 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CAMBFPC-SA06	37.500,00 €
CAMBFPC-SA07	22.500,00 €
CAMBFPC-SA08	48.750,00 €
CAMBFPC-SA09	28.125,00 €
CAMBFPC-SA11	45.000,00 €
CAMBFPC-SA13	41.250,00 €
CAMBFPC-SA14	50.000,00 €
CAMBFPC-SA15	19.334,95 €
CAMBFPC-SA16	50.000,00 €
CAMBFPC-SA17	50.000,00 €
CAMBFPC-SA19	15.750,00 €
CAMBFPI-AV03	63.048,00 €
CAMBFPI-BN01	99.750,00 €
CAMBFPI-BN06	99.750,00 €
CAMBFPI-BN07	75.000,00 €
CAMBFPI-BN09	33.750,00 €
CAMBFPI-BN10	82.500,00 €
CAMBFPI-CE03	52.500,00 €
CAMBFPI-CE08	37.500,00 €
CAMBFPI-CE12	99.975,00 €
CAMBFPI-NA02	75.000,00 €
CAMBFPI-NA04	27.000,00 €
CAMBFPI-SA04	99.967,72 €
CAMBFPI-SA05	60.000,00 €
CAMBFPI-SA06	78.750,00 €
CAMBFPI-SA07	37.500,00 €
CAMBFPI-SA15	46.287,48 €
CAMBFPI-SA17	74.925,00 €
CAMBFPI-SA20	75.000,00 €
CAMBFPI-SA21	99.750,00 €
CAMVBIVE03	108.000,00 €
CAMMUMUS-01	42.500.000,00 €
CAMMUMUS-02	3.100.000,00 €
<b>TRASPORTI_E_MOBILITA</b>	<b>411.112.672,13 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>396.325.008,03 €</i>
CAMIVA.01a	939.800,23 €
CAMIVA.01b	1.521.303,54 €
CAMIVA.02	2.481.835,04 €
CAMIVA.03	688.968,13 €
CAMIVA.05	2.026.987,35 €
CAMIVA.09	1.894.462,12 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMIVA.10	755.176,93 €
CAMIVA.11	1.146.888,28 €
CAMIVA.13	522.098,06 €
CAMIVA.15	2.540.534,49 €
CAMIVA.17	1.085.764,23 €
CAMIVA.18	3.010.029,05 €
CAMIVA.38.1	431.831,15 €
CAMIVA.38.2	353.657,95 €
CAMIVA.38.3	204.759,05 €
CAMIVB.02.1	3.197.153,61 €
CAMIVB.03.1	2.566.753,26 €
CAMIVB.04	3.437.157,39 €
CAMIVB.05	1.888.770,03 €
CAMIVB.06	2.502.384,61 €
CAMIVB.08.1	3.624.911,29 €
CAMIVB.24	1.125.720,09 €
CAMIVB.31.1	563.470,97 €
CAMIVB.31.2	160.835,47 €
CAMIVB.32	705.204,63 €
CAMIVB.36.1	3.633.294,39 €
CAMIVC.1	1.077.043,59 €
CAMIVC.2	3.159.625,81 €
CAMIVC.3	1.988.516,92 €
CAMIVS.1	1.446.413,09 €
CAMIVS.19	1.295.539,29 €
CAMIVS.2	70,97 €
CAMIVS.20	1.306.380,16 €
CAMIVS10.01	1.892.080,45 €
CAMIVS10.02	1.021.111,51 €
CAMIVS10.03	1.110.993,13 €
CAMIVS10.04	726.363,17 €
CAMIVS10.05	697.599,74 €
CAMIVS10.06	754.250,95 €
CAMIVS10.07	478.634,28 €
CAMIVS10.08	340.057,92 €
CAMIVS10.09	335.843,82 €
CAMIVS10.10	348.039,11 €
CAMIVS10.11	361.906,75 €
CAMIVS10.12	347.294,35 €
CAMIVS10.13	347.983,56 €
CAMIVS10.14	338.946,57 €



<b>AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO FSC</b>
CAMIVS10.15	337.860,93 €
CAMIVS10.16	328.192,46 €
CAMIVS10.17	336.102,14 €
CAMIVS10.18	348.213,41 €
CAMIVS10.19	317.853,37 €
CAMIVS10.20	356.596,87 €
CAMIVS10.21	348.316,31 €
CAMIVS10.22	355.038,62 €
CAMIVS10.23	359.401,30 €
CAMIVS10.24	330.236,48 €
CAMIVS10.25	325.433,54 €
CAMIVS10.26	353.154,59 €
CAMIVS10.27	334.712,94 €
CAMIVS10.28	354.756,90 €
CAMIVS10.29	327.714,73 €
CAMIVS10.30	318.393,16 €
CAMIVS10.31	361.764,87 €
CAMIVS10.32	335.033,56 €
CAMIVS10.33	204.799,13 €
CAMIVS10.34	187.431,05 €
CAMIVS10.35	176.439,51 €
CAMIVS10.36	172.312,21 €
CAMIVS10.37	179.099,29 €
CAMIVS10.38	174.681,64 €
CAMIVS10.39	174.072,07 €
CAMIVS10.40	172.589,56 €
CAMIVS10.41	170.726,90 €
CAMIVS10.42	160.868,33 €
CAMIVS10.43	165.274,46 €
CAMIVS10.44	182.878,01 €
CAMIVS10.45	168.122,77 €
CAMIVS10.46	167.568,38 €
CAMIVS10.47	177.459,49 €
CAMIVS10.48	170.334,10 €
CAMIVS10.49	172.196,08 €
CAMIVS10.50	166.951,36 €
CAMIVS10.51	165.414,47 €
CAMIVS10.52	170.999,10 €
CAMIVS10.53	166.397,51 €
CAMIVS10.54	166.044,46 €
CAMIVS10.55	171.200,45 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMIVS10.56	163.817,42 €
CAMIVS10.57	164.294,81 €
CAMIVS10.58	168.923,01 €
CAMIVS10.59	161.711,77 €
CAMIVS10.60	170.845,93 €
CAMIVS10.61	162.379,38 €
CAMIVS10.62	169.281,33 €
CAMIVS10.63	86.296,81 €
CAMIVS10.64	247.278,72 €
CAMIVS10.65	150.382,75 €
CAMIVSA.8	2.968.728,95 €
CAMIWANAS01 SW	1.324.836,61 €
CAMIWANAS02 SW	379.856,47 €
CAMIWSMR 10/a	742.415,54 €
CAMIWSMR 10/b	765.659,89 €
CAMIWSMR 10/e	524.715,95 €
CAMIWSMR 10/f	929.875,73 €
CAMIWSMR.04	49.429.000,00 €
CAMIWSMR.07	13.954.529,74 €
CAMIWSMR.09	58.080.930,29 €
CAMIWST.01	551.282,06 €
CAMIWST.03	258.837,27 €
CAMIWST.04	60.000,00 €
CAMIWST.05a	29.516,00 €
CAMIWST.05b	29.595,52 €
CAMIWST.08	48.960,00 €
CAMIWST.09	300.028,60 €
CAMIWSVR.AV01	3.816.303,23 €
CAMIWSVR.AV02	396.644,61 €
CAMIWSVR.AV04	1.252.884,50 €
CAMIWSVR.AV06	515.131,21 €
CAMIWSVR.AV07	922.038,64 €
CAMIWSVR.AV08	875.523,58 €
CAMIWSVR.AV09	538.839,20 €
CAMIWSVR.BN01	2.476.094,02 €
CAMIWSVR.BN03	435.661,98 €
CAMIWSVR.BN04	533.467,59 €
CAMIWSVR.BN07	568.406,69 €
CAMIWSVR.BN09	108.803,25 €
CAMIWSVR.BN10	1.404.126,04 €
CAMIWSVR.BN11	116.946,41 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMIWSVR.BN12	60.854,25 €
CAMIWSVR.BN13	1.007.870,30 €
CAMIWSVR.BN14	528.711,72 €
CAMIWSVR.CE01	886.087,89 €
CAMIWSVR.SA01	8.106.273,68 €
CAMIWSVR.SA03	877.205,96 €
CAMIWSVR.SA08	708.283,49 €
CAMIWVES.02	1.523.274,86 €
CAMIXA.06/01	226.887,67 €
CAMIXA.06/02	1.105.410,07 €
CAMIXA.06/03	244.756,78 €
CAMIXA.06/04	814.088,54 €
CAMIXA.12	162.242,63 €
CAMIXA.14	914.513,88 €
CAMIXB.10	920.743,92 €
CAMIXB.11	610.831,59 €
CAMIXB.12	812.407,11 €
CAMIXB.13	937.583,75 €
CAMIXB.15	1.055.963,42 €
CAMIXB.16	1.155.954,16 €
CAMIXB.20	703.597,50 €
CAMIXB.22	485.491,35 €
CAMIXB.33	719.864,02 €
CAMIXB.35	1.979.479,57 €
CAMIXB.36.2	838.647,31 €
CAMIXB.6.0.1	184.689,66 €
CAMIXB.9	651.676,35 €
CAMIXC.13	8.820.298,04 €
CAMIXC.5	2.590.542,61 €
CAMIXSA.10.1	16.059.525,79 €
CAMIYTR.AV01	2.211.599,52 €
CAMIYTR.AV02	320.902,59 €
CAMIYTR.AV03	269.023,13 €
CAMIYTR.AV04c	2.395.613,56 €
CAMIYTR.BN01	522.982,74 €
CAMIYTR.BN02	295.139,36 €
CAMIYTR.BN04	469.431,80 €
CAMIYTR.BN05	503.886,30 €
CAMIYTR.BN08	2.950.000,00 €
CAMIYTR.C02	21.463.823,18 €
CAMIYTR.C056	5.627.714,50 €





AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMIYTR.CE01	1.056.068,94 €
CAMIYTR.CE02	736.585,41 €
CAMIYTR.CE03	2.786.829,04 €
CAMIYTR.NA02	5.000.000,00 €
CAMIYTR.SA01	320.050,31 €
CAMIYTR.SA02	1.505.943,07 €
CAMIYTR.SF01	222.000,00 €
CAMIYTR.SF02	188.651,53 €
CAMIYTR.SF03	200.000,00 €
CAMIZVR/887-02	9.000.000,00 €
CAMIZVR/887-07	10.000.000,00 €
CAMIZVR/887-08	9.000.000,00 €
CAMIZVR/887-09	4.000.000,00 €
CAMIZVR-AV.01	607.355,83 €
CAMIZVR-AV.02	79.839,09 €
CAMIZVR-AV.03	1.432.228,24 €
CAMIZVR-AV.04	1.620.239,33 €
CAMIZVR-BN.01	346.803,39 €
CAMIZVR-BN.02	527.591,06 €
CAMIZVR-BN.03	488.706,57 €
CAMIZVR-BN.04	342.664,62 €
CAMIZVR-BN.05	150.690,57 €
CAMIZVR-BN.06	345.341,53 €
CAMIZVR-BN.07	806.668,95 €
CAMIZVR-BN.08	1.396.073,10 €
CAMIZVR-CE.01	1.167.629,25 €
CAMIZVR-CE.02	2.769.174,17 €
CAMIZVR-NA.03	5.000.000,00 €
CAMIZVR-NA.04	16.632.679,76 €
CAMIZVR-NA.05	816.764,24 €
CAMIZVR-SA.01	315.722,36 €
CAMIZVR-SF.01	750.000,00 €
CAMIZVR-SF.02	300.000,00 €
CAMIZVR-SF.03	200.000,00 €
CAMIZVR-SF.07	522.742,67 €
CAMIZVR-SF.08	565.522,21 €
CAMIZVR-SF.09	2.500.000,00 €
VR/887-03a	1.418.633,75 €
<b>2007-2013</b>	<b>14.787.664,10 €</b>
CAMIWSMR.02	4.508.884,51 €
CMSM2-AIR-01_a	621.900,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMSM2-AIR-01_b	662.964,29 €
CMSM2-EAV-01	3.045.400,00 €
CMSM2-EAV-04	1.260.756,20 €
CMSM2-EAV-05	1.000.000,00 €
CMSM2-PORTI-02	373.278,19 €
CMSM-PO.GR.2	3.314.480,91 €
<b>RIQUALIFICAZIONE_ URBANA</b>	<b>420.586.190,46 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>416.936.190,46 €</i>
AT FSC-RIP (parte A)	1.070.598,96 €
CAMAIIV/E02b	1.070.199,92 €
CAMAINA/E10	1.925.617,09 €
CAMAIISA/E08	357.173,08 €
CAMAKAV-AK01	5.404.282,02 €
CAMAKBN-AK02	1.779.979,50 €
CAMAKBN-AK03	281.373,71 €
CAMAKBN-AK05	341.675,45 €
CAMAKBN-AK06	392.544,93 €
CAMAKBN-AK07	366.383,27 €
CAMAKBN-AK09	1.976.538,29 €
CAMAKCE-AK01	456.991,01 €
CAMAKCE-AK03A	1.985.528,95 €
CAMAKCE-AK03B1	271.688,34 €
CAMAKCE-AK03B2	1.870.717,25 €
CAMAKCE-AK04	252.190,95 €
CAMAKNA-AK02a	1.277.825,02 €
CAMAKNA-AK03	445.052,43 €
CAMAKNA-AK05	437.796,03 €
CAMAKNA-AK08	662.766,55 €
CAMAKRC-AK02	369.811,47 €
CAMAKSA-AK03	866.881,03 €
CAMAKSA-AK04	1.170.953,33 €
CAMAKSA-AK05A	811.091,35 €
CAMAKSA-AK05B	37.259,12 €
CAMAURAU-02	4.822.228,99 €
CAMAURAU-04	1.476.837,04 €
CAMAURAU-05	1.952.675,88 €
CAMAURAU-06	3.254.717,59 €
CAMAURAU-07	654.218,84 €
CAMAURAU-08	950.966,51 €
CAMAURAU-09	2.131.549,73 €
CAMAURAU-10	339.219,88 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAURAU-PSBN	800.123,07 €
CAMAURAU-PSCE	787.043,12 €
CAMAURAU-PSNA	1.011.174,45 €
CAMAURAU-PSSA	379.357,75 €
CAMAVSG-AV.01A	242.884,47 €
CAMAVSG-AV.01B	1.147.374,07 €
CAMAVSG-NA.05	1.945.932,69 €
CAMAVSG-NA.06	824.185,91 €
CAMAVSG-NA.08	136.767,58 €
CAMAVSG-NA.09	673.939,81 €
CAMAVSG-SA.01	1.136.617,46 €
CAMAVSG-SA.02	362.544,65 €
CAMAWSU4/AV08a	250.000,00 €
CAMAWSU4-AV01	1.557.054,23 €
CAMAWSU4-AV02	3.339.233,12 €
CAMAWSU4-AV03	2.001.895,92 €
CAMAWSU4-AV04	3.358.252,57 €
CAMAWSU4-AV05	395.972,16 €
CAMAWSU4-AV06	1.870.793,40 €
CAMAWSU4-AV07	1.633.730,46 €
CAMAWSU4-AV09	194.572,58 €
CAMAWSU4-AV1P	354.708,19 €
CAMAWSU4-AV2P	841.714,29 €
CAMAWSU4-AV3P	801.337,01 €
CAMAWSU4-BN01	372.668,64 €
CAMAWSU4-BN03	695.633,99 €
CAMAWSU4-BN04	419.219,60 €
CAMAWSU4-BN05	458.039,13 €
CAMAWSU4-BN06	267.212,99 €
CAMAWSU4-BN07	119.850,73 €
CAMAWSU4-BN08	432.369,78 €
CAMAWSU4-BN10	416.184,00 €
CAMAWSU4-BN11	103.874,16 €
CAMAWSU4-BN12	484.575,61 €
CAMAWSU4-BN13	56.466,10 €
CAMAWSU4-BN14	210.908,29 €
CAMAWSU4-BN15	648.408,80 €
CAMAWSU4-BN16	471.075,09 €
CAMAWSU4-BN17	517.891,07 €
CAMAWSU4-BN18	520.000,00 €
CAMAWSU4-BN19	646.510,81 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAWSU4-BN1P	526.527,17 €
CAMAWSU4-BN21	580.187,07 €
CAMAWSU4-BN22	419.468,73 €
CAMAWSU4-BN23	480.942,40 €
CAMAWSU4-BN24	108.228,56 €
CAMAWSU4-BN25	104.443,44 €
CAMAWSU4-BN26	478.214,60 €
CAMAWSU4-BN27	106.314,20 €
CAMAWSU4-BN28	483.365,41 €
CAMAWSU4-BN29	415.818,66 €
CAMAWSU4-BN2P	209.021,67 €
CAMAWSU4-BN30A	500.000,00 €
CAMAWSU4-BN31	97.319,48 €
CAMAWSU4-BN32/A	373.268,37 €
CAMAWSU4-BN32/B	50.402,60 €
CAMAWSU4-BN32/C	128.476,60 €
CAMAWSU4-BN33	433.024,70 €
CAMAWSU4-BN34	639.923,18 €
CAMAWSU4-BN35	303.626,35 €
CAMAWSU4-BN36	1.602.150,36 €
CAMAWSU4-BN40	867.515,67 €
CAMAWSU4-BN41	404.568,08 €
CAMAWSU4-BN42	658.306,82 €
CAMAWSU4-BN44	264.083,09 €
CAMAWSU4-CE01	517.143,12 €
CAMAWSU4-CE02	795.394,84 €
CAMAWSU4-CE03	314.645,60 €
CAMAWSU4-CE04	475.119,67 €
CAMAWSU4-CE05	539.344,61 €
CAMAWSU4-CE06	449.270,33 €
CAMAWSU4-CE08	503.206,69 €
CAMAWSU4-CE10	495.848,38 €
CAMAWSU4-CE11	599.241,42 €
CAMAWSU4-CE12	296.400,24 €
CAMAWSU4-CE13	2.184.284,15 €
CAMAWSU4-CE14	523.486,02 €
CAMAWSU4-CE17	559.255,71 €
CAMAWSU4-CE18	369.261,83 €
CAMAWSU4-CE19	1.358.590,00 €
CAMAWSU4-CE20	750.000,00 €
CAMAWSU4-CE21	84.563,98 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAWSU4-CE22	549.072,28 €
CAMAWSU4-CE23	77.584,26 €
CAMAWSU4-CE24A	364.419,38 €
CAMAWSU4-CE25	500.000,00 €
CAMAWSU4-CE26	543.351,69 €
CAMAWSU4-CE27	810.406,95 €
CAMAWSU4-CE28	2.470.775,24 €
CAMAWSU4-NA03	469.283,94 €
CAMAWSU4-NA05	482.546,80 €
CAMAWSU4-NA07	1.266.808,31 €
CAMAWSU4-NA08	494.665,68 €
CAMAWSU4-NA10	1.001.410,64 €
CAMAWSU4-NA15A	858.895,64 €
CAMAWSU4-NA16	1.846.360,14 €
CAMAWSU4-NA19	442.086,70 €
CAMAWSU4-NA20	392.164,30 €
CAMAWSU4-NA21	674.198,76 €
CAMAWSU4-NA22A	812.222,22 €
CAMAWSU4-NA22B	36.416,11 €
CAMAWSU4-NA22C	97.970,62 €
CAMAWSU4-NA22D	948.230,49 €
CAMAWSU4-NA25	2.240.534,03 €
CAMAWSU4-NA26	220.000,00 €
CAMAWSU4-NA27	248.194,78 €
CAMAWSU4-NA28	128.000,00 €
CAMAWSU4-NA29	59.000,00 €
CAMAWSU4-NA30	62.190,00 €
CAMAWSU4-NA31	793.091,67 €
CAMAWSU4-NA33	2.316.554,62 €
CAMAWSU4-NA34	459.813,14 €
CAMAWSU4-NA36	3.656.096,88 €
CAMAWSU4-SA01	520.000,00 €
CAMAWSU4-SA02	428.290,13 €
CAMAWSU4-SA03	483.917,50 €
CAMAWSU4-SA04	439.092,44 €
CAMAWSU4-SA06	484.979,72 €
CAMAWSU4-SA07	500.497,38 €
CAMAWSU4-SA08	214.489,19 €
CAMAWSU4-SA09	84.022,41 €
CAMAWSU4-SA12	459.223,45 €
CAMAWSU4-SA13	129.492,43 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAWSU4-SA14	396.971,81 €
CAMAWSU4-SA16	335.648,06 €
CAMAWSU4-SA17	135.647,91 €
CAMAWSU4-SA18	773.750,68 €
CAMAWSU4-SA19	428.696,57 €
CAMAWSU4-SA1P	2.431.798,24 €
CAMAWSU4-SA21	4.823.308,38 €
CAMAWSU4-SA22	373.481,09 €
CAMAWSU4-SA23	1.302.191,98 €
CAMAWSU4-SA27	184.432,58 €
CAMAWSU4-SA28	77.870,71 €
CAMAWSU4-SA29	379.722,65 €
CAMAWSU4-SA30	197.208,78 €
CAMAWSU4-SA31	191.048,72 €
CAMAWSU4-SA32	245.555,43 €
CAMAWSU4-SA33	746.643,44 €
CAMAWSU4-SA34	188.035,28 €
CAMAWSU4-SA35	1.014.705,60 €
CAMAWSU4-SAPG01	190.257,51 €
CAMAXPZ/01-CE01	76.056,82 €
CAMAXPZ/02-NA07	1.079.635,73 €
CAMAXPZ/03-NA11	1.646.171,66 €
CAMAXPZ/04-SA05	844.164,90 €
CAMAXPZ/05-CE03	318.043,08 €
CAMAXPZ/06-CE04	1.246.283,07 €
CAMAXPZ/07-NA12	718.828,88 €
CAMAXPZ/08-NA13	102.019,50 €
CAMAXPZ/09-CE05	333.978,94 €
CAMAXPZ/11-SA06	251.395,64 €
CAMAXPZ/13-SA01	1.981.590,93 €
CAMAXPZ/14-SA02	154.123,20 €
CAMAXPZ/15-BN02	304.776,78 €
CAMAXPZ/16-NA03	285.504,18 €
CAMAXPZ/17-NA04	299.666,69 €
CAMAXPZ/18-NA05	1.394.663,00 €
CAMAXPZ/20-AV01	74.382,77 €
CAMAXPZ/21-SA03	210.154,67 €
CAMAXPZ/22-AV02	427.905,46 €
CAMAXPZ/23-AV03	287.214,86 €
CAMAXPZ/24-NA08	2.076.528,31 €
CAMAXPZ/26-NA09	293.579,92 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAXPZ/27-NA02	383.186,76 €
CAMAXSU3-AV.04	1.397.809,98 €
CAMAXSU3-AV.05	730.197,48 €
CAMAXSU3-AV.06	361.061,94 €
CAMAXSU3-AV.07	952.811,05 €
CAMAXSU3-AV.08	222.570,64 €
CAMAXSU3-AV.09	182.381,22 €
CAMAXSU3-AV.10	374.624,63 €
CAMAXSU3-AV.11	47.361,46 €
CAMAXSU3-AV.13	509.078,79 €
CAMAXSU3-AV.16	755.055,34 €
CAMAXSU3-BN.01	262.678,63 €
CAMAXSU3-BN.03	2.488.340,24 €
CAMAXSU3-BN.05	142.050,88 €
CAMAXSU3-BN.06	774.834,61 €
CAMAXSU3-BN.08	224.085,65 €
CAMAXSU3-BN.09	463.357,97 €
CAMAXSU3-BN.10	543.270,23 €
CAMAXSU3-BN.11	115.649,50 €
CAMAXSU3-BN.12	89.705,87 €
CAMAXSU3-BN.14	454.576,03 €
CAMAXSU3-BN.16	621.554,14 €
CAMAXSU3-BN.18	480.262,84 €
CAMAXSU3-BN.19	1.437.946,46 €
CAMAXSU3-BN.20	306.919,88 €
CAMAXSU3-BN.21	34.126,02 €
CAMAXSU3-BN.22	749.462,82 €
CAMAXSU3-BN.23	396.314,12 €
CAMAXSU3-BN07B	2.193.746,85 €
CAMAXSU3-BNSF1	116.384,89 €
CAMAXSU3-BNSF2	200.000,00 €
CAMAXSU3-BNSF3	200.000,00 €
CAMAXSU3-BNSF4	150.000,00 €
CAMAXSU3-BNSF5	192.138,38 €
CAMAXSU3-BNSF6	137.750,00 €
CAMAXSU3-CE.01	1.735.555,24 €
CAMAXSU3-CE.02	381.641,45 €
CAMAXSU3-CE.03	962.708,68 €
CAMAXSU3-CE.04	391.960,51 €
CAMAXSU3-CE.05	405.399,54 €
CAMAXSU3-CE.06	391.695,56 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAXSU3-CE.07	2.500.000,00 €
CAMAXSU3-CE.08	379.332,69 €
CAMAXSU3-CE.09	372.074,97 €
CAMAXSU3-CE.10	395.011,01 €
CAMAXSU3-CE.12	395.535,50 €
CAMAXSU3-CE.13	380.964,24 €
CAMAXSU3-CE.14	876.667,13 €
CAMAXSU3-CE.15	511.896,82 €
CAMAXSU3-CE.16	389.694,84 €
CAMAXSU3-CE.17	1.500.000,00 €
CAMAXSU3-NA.05	2.849.996,79 €
CAMAXSU3-NA.06	503.701,79 €
CAMAXSU3-NA.09	357.616,03 €
CAMAXSU3-NA.10	426.082,45 €
CAMAXSU3-NA.12	2.024.069,28 €
CAMAXSU3-NA.13	150.179,44 €
CAMAXSU3-NA.14	1.419.057,75 €
CAMAXSU3-NA.15	3.726.975,53 €
CAMAXSU3-NA.16	541.182,34 €
CAMAXSU3-NA.18	1.999.392,88 €
CAMAXSU3-NA.19	1.700.000,00 €
CAMAXSU3-NA.21	384.202,49 €
CAMAXSU3-NA.22	138.244,90 €
CAMAXSU3-NA.23	231.640,47 €
CAMAXSU3-NA.24	350.056,22 €
CAMAXSU3-NA.25	609.058,36 €
CAMAXSU3-NA.26	36.182,12 €
CAMAXSU3-NA.27	896.472,49 €
CAMAXSU3-NA.29	69.856,46 €
CAMAXSU3-NA.30	4.314.783,70 €
CAMAXSU3-NA.SF1	212.240,00 €
CAMAXSU3-NA.SF2	119.935,84 €
CAMAXSU3-NA.SF3	150.000,00 €
CAMAXSU3-NA11A	1.175.509,56 €
CAMAXSU3-NA11B	700.971,84 €
CAMAXSU3-NA11C	309.269,40 €
CAMAXSU3-SA.01	3.992.275,21 €
CAMAXSU3-SA.02	540.400,55 €
CAMAXSU3-SA.04a	205.415,72 €
CAMAXSU3-SA.04b	268.677,19 €
CAMAXSU3-SA.05	240.004,43 €





AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMAXSU3-SA.06	767.764,08 €
CAMAXSU3-SA.08	577.921,78 €
CAMAXSU3-SA.11	1.744.062,95 €
CAMAXSU3-SA.12	810.690,95 €
CAMAXSU3-SA.13	309.314,43 €
CAMAXSU3-SA.14	826.684,17 €
CAMAXSU3-SA.15	500.737,04 €
CAMAXSU3-SA.18	794.312,70 €
CAMAXSU3-SA.19	210.372,64 €
CAMAXSU3-SA.20	495.352,72 €
CAMAXSU3-SA.21	789.059,53 €
CAMAXSU3-SA.22	544.766,29 €
CAMAXSU3-SA.23	791.058,25 €
CAMAXSU3-SA.24	1.168.626,77 €
CAMAZSU7-BN01	2.781.228,17 €
CAMAZSU7-NA06	234.338,70 €
CAMAZSU7-NA07	221.438,26 €
CAMAZSU7-NA08	246.029,34 €
CAMAZSU7-NA09	250.725,41 €
CAMAZSU7-NA10	125.888,54 €
CAMAZSU7-NA11	154.901,00 €
CAMAZSU7-NA12	124.355,43 €
CAMAZSU7-NA13	4.000.000,00 €
CAMAZSU7-SA02	2.510.514,55 €
CAMAZSU7-SA03	671.798,34 €
CAMAZSU7-SA07	1.240.828,29 €
CAMGTSU11-AV02	363.163,61 €
CAMGTSU11-AV03	400.765,94 €
CAMGTSU11-AV04	1.298.334,31 €
CAMGTSU11-BN02	62.677,50 €
CAMGTSU11-BN03	82.516,61 €
CAMGTSU11-CE01	224.958,59 €
CAMGTSU11-CE05	1.671.943,93 €
CAMGTSU11-CE06	195.219,49 €
CAMGTSU11-NA03	5.675.994,74 €
CAMGTSU11-NA05	1.403.392,84 €
CAMGTSU11-NA06	886.589,11 €
CAMGTSU11-NA07	217.799,13 €
CAMGTSU11-NA09	5.500.033,72 €
CAMGTSU11-NA10	1.118.727,61 €
CAMGTSU11-SA03	2.007.125,50 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMGTSU11-SA06	900.523,59 €
CAMGTSU11-SA09	1.194.123,22 €
CAMRAGR-AV01	4.684.148,00 €
CAMRAGR-AV02	1.357.186,00 €
CAMRAGR-AV03	555.583,66 €
CAMRAGR-AV04	952.906,55 €
CAMRAGR-AV05	118.601,51 €
CAMRAGR-AV06	1.606.247,39 €
CAMRAGR-AV08	1.040.064,20 €
CAMRAGR-CE02	1.295.721,18 €
CAMRAGR-NA02	4.327.500,17 €
CAMRAGR-SA03	455.152,85 €
CAMRAGR-SA04	558.743,03 €
CAMRAGR-SA05	564.084,11 €
CAMRAGR-SA06	854.592,13 €
CAMRAGR-SA07	450.821,47 €
CAMRAGR-SA08	2.747.583,87 €
CAMRAGR-SA10	74.277,11 €
CAMRAGR-SA11	878.572,23 €
CAMRAGR-SA12	706.564,32 €
CAMRAGR-SA13	1.183.147,51 €
CAMRAGR-SA14	584.181,77 €
CAMRAGR-SA16	1.456.525,27 €
CAMRAGR-SA17	106.558,18 €
CAMRAGR-SA18	126.919,35 €
CAMRAGR-SA19	661.489,47 €
CAMRAGR-SA20	2.071.206,48 €
CAMRAGR-SA21	1.421.940,87 €
CAMRAGR-SA22	442.459,00 €
CAMRAGR-SA23	506.893,14 €
CAMRAGR-SA24	177.227,72 €
CAMRAGR-SA25	1.991.444,38 €
CAMRAGR-SA26	157.947,52 €
CAMRAGR-SA27	989.104,28 €
CAMRAGR-SA28	1.397.438,45 €
CAMRAGRT-AV02	529.140,00 €
CAMRAGRT-CE03	466.355,16 €
CAMRAGRT-SA01	698.212,07 €
CAMSDSD-CE02	622.205,98 €
CAMSDSD-NA01	811.416,77 €
CAMSDSD-NA03	748.365,60 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMSDSD-SA01	926.406,02 €
CAMSNNNS.01	919.925,48 €
CAMSNNNS.02	1.493.918,32 €
CAMSNNNS.03	1.060.646,20 €
CAMSNNNS.05	180.350,94 €
CAMSNNNS.06	181.150,77 €
CAMSNNNS.07	475.508,78 €
CAMSNNNS.08	26.648,10 €
CAMSNNNS.09	356.266,98 €
CAMSNNNS.10	389.880,23 €
CAMSNNNS.11	342.243,62 €
CAMSNNNS.12	190.625,13 €
CAMSNNNS.13	70.060,00 €
CAMSNNNS.14	1.176.097,29 €
CAMSNNNS.15	338.094,74 €
CAMSNNNS.17	113.598,81 €
CAMSNNNS.18	128.944,62 €
CAMSNNNS.19	304.577,39 €
CAMSNNNS.20	114.000,49 €
CAMSNNNS.21	1.002.087,19 €
CAMSNNNS.22	703.831,11 €
CAMSNNNS.23	1.209.768,42 €
CAMSNNNS.25	48.600,00 €
CAMSNNNS.26	96.957,00 €
CAMSNNNS.27	1.198.874,56 €
CAMSNNNS.28	69.633,93 €
CAMSNNNS.29	1.272.615,70 €
CAMSNNNS.31	300.000,00 €
CAMSNNNS.32	562.647,68 €
CAMSNNNS.35	507.500,00 €
CAMSNNNS.37	227.382,94 €
CAMSNNNS.38	166.205,52 €
CAMSNNNS.39	54.055,69 €
CAMSNNNS.40	217.978,93 €
CAMSNNNS.41	234.487,09 €
CAMSNNNS.42	639.176,00 €
CAMSNNNS.43	26.047,81 €
CAMSNNNS.44	88.775,56 €
CAMSNNNS.45	96.574,26 €
CAMSNNNS.46	177.481,63 €
CAMSNNNS.47a	49.200,00 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CAMSNNS.47b	282.602,38 €
CAMSNNS.48	260.000,00 €
CAMSUAV/2B	862.129,06 €
CAMSUAV/3B	6.725.090,67 €
CAMSUBN/2B	1.817.550,22 €
CAMSUBN/3B	4.202.259,96 €
CAMSUCE/1Ba-d-e	4.603.758,26 €
CAMSUCE/1Bb	885.475,44 €
CAMSUCE/1Bc	692.323,45 €
CAMSUCE/1Bf	1.420.256,47 €
CAMSUCE/1Bg-a	585.000,00 €
CAMSUCE/1Bg-b	1.971.178,85 €
CAMSUCE/2B	2.643.928,88 €
CAMSUNA/2B	4.326.946,86 €
CAMSUNA/4B	7.190.629,41 €
CAMSUNA/5B	5.399.145,78 €
CAMSUNA/7B	3.303.650,83 €
CAMSUSA/1Ba-1	7.203.710,55 €
CAMSUSA/2B	3.961.993,42 €
CAMSVSU8-BN01	62.869,89 €
CAMSVSU8-CE02	164.119,15 €
CAMSVSU8-NA01	1.155.667,39 €
CAMSVSU8-NA03	487.829,40 €
CAMSVSU8-NA06A	7.104.692,76 €
CAMSVSU8-SA02	627.579,40 €
CAMSVSU8-SA06	938.963,19 €
CAMSVSU8-SA07	1.736.524,47 €
CMGOSU12-01	2.045.878,01 €
CMGOSU12-03	1.853.996,48 €
CMGOSU12-04	1.698.946,93 €
CMGOSU12-05	1.625.119,43 €
CMGOSU12-06	1.479.660,07 €
CMGOSU12-07	1.371.642,93 €
CMGOSU12-08	1.312.447,06 €
CMGOSU12-09	1.305.618,45 €
CMGOSU12-11	1.144.154,72 €
CMGOSU12-12	1.027.401,54 €
CMGOSU12-15	972.438,96 €
CMGOSU12-18	912.212,92 €
CMGOSU12-19	1.461.769,35 €
CMGOSU12-20	4.423.028,95 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
CMGOSU12-22	2.000.000,00 €
CMGOSU12-24	807.914,21 €
CMGOSU12-25	770.365,23 €
CMGOSU12-29	721.109,45 €
CMGOSU12-33	574.032,08 €
<b>2007-2013</b>	<b>3.650.000,00 €</b>
CA-BN10	550.000,00 €
CA-NA06	3.100.000,00 €
<b>SOCIALE E SALUTE</b>	<b>285.181,04 €</b>
<b>2007-2013</b>	<b>285.181,04 €</b>
OS infanzia strutture Comune Portici II.5	271.598,24 €
OS infanzia voucher 7	13.582,80 €
<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>13.084.317,73 €</b>
<b>2000-2006</b>	<b>7.393.896,11 €</b>
CAMAYUNI-NA02a	6.780.898,27 €
CAMAYUNI-SA01	612.997,84 €
<b>2007-2013</b>	<b>5.690.421,62 €</b>
OS-ist-AZ1-10	410.494,00 €
OS-ist-AZ1-75	886.627,60 €
OS-ist-AZ1-76	467.463,20 €
OS-ist-AZ1-77	556.289,00 €
OS-ist-AZ1-78	886.510,00 €
OS-ist-AZ1-79	665.768,60 €
OS-ist-AZ1-80	788.514,60 €
OS-ist-AZ2-1	54.819,00 €
OS-ist-AZ2-101	54.958,50 €
OS-ist-AZ2-102	54.800,00 €
OS-ist-AZ2-128	54.958,50 €
OS-ist-AZ2-13	54.958,50 €
OS-ist-AZ2-140	54.958,50 €
OS-ist-AZ2-23	54.850,00 €
OS-ist-AZ2-3	54.958,50 €
OS-ist-AZ2-31	54.958,50 €
OS-ist-AZ2-33	54.859,00 €
OS-ist-AZ2-6	54.958,49 €
OS-ist-AZ2-78	54.859,00 €
OS-ist-AZ3-1	24.527,00 €
OS-ist-AZ3-101	24.691,50 €
OS-ist-AZ3-102	24.600,00 €
OS-ist-AZ3-115	24.691,50 €
OS-ist-AZ3-128	24.691,50 €



AREA TEMATICA / PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO	IMPORTO FSC
OS-ist-AZ3-13	24.691,50 €
OS-ist-AZ3-140	24.691,50 €
OS-ist-AZ3-15	24.526,44 €
OS-ist-AZ3-19	24.691,50 €
OS-ist-AZ3-23	24.601,20 €
OS-ist-AZ3-3	24.691,50 €
OS-ist-AZ3-31	24.691,49 €
OS-ist-AZ3-33	24.690,00 €
OS-ist-AZ3-6	24.691,50 €
OS-ist-AZ3-78	24.690,00 €
<b>CAPACITA_ AMMINISTRATIVA</b>	<b>9.570.631,26 €</b>
<i>2000-2006</i>	<i>5.574.102,44 €</i>
CAMACAC-01a	1.025.313,13 €
CAMACAC-01b	483.011,56 €
CAMACAC-01c	516.329,34 €
CAMACAC-01d	516.301,91 €
CAMACAC-02	566.714,11 €
CAMACAC-03	291.115,56 €
CAMACAC-04	1.745.085,70 €
CAMACAC-05	430.231,13 €
<i>2007-2013</i>	<i>3.996.528,82 €</i>
AT FSC-RIP (parte B)	1.504.506,60 €
CMAT - AT FSC	2.492.022,22 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.747.683.880,50 €</b>